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INTRODUCCIÓN 
 
Arquitectos & Ingenieros S.A.S. es una empresa recientemente constituida, integrada por 
profesionales con amplia experiencia en la gerencia de proyectos de diseño y construcción 
de objetos arquitectónicos a gran escala. 
Esta organización trabaja siempre bajo normas y especificaciones nacionales e 
internacionales, enfocada en ofrecer servicios de calidad que estén a la altura del mercado 
colombiano. 
Para Arquitectos & Ingenieros S.A.S., es importante consolidar nuevas estrategias y 
tecnologías que proporcionen a sus clientes un mejor servicio en todos sus proyectos, 
generando nuevas fuentes de empleo y adoptando técnicas sustentables para el cuidado del 
medio ambiente. 
En este sentido, y como parte fundamental para alcanzar el éxito, Arquitectos & Ingenieros 
S.A.S. adopta una filosofía de apego a los procedimientos y normas de calidad, con el fin 
de cumplir con los objetivos planteados en la planeación del proyecto, identificando y 
analizando todos los riesgos que puedan causar una mala ejecución del proyecto. 
Por ello, el objetivo de este trabajo es aportar estrategias bajo la metodología PMI, para la 
consolidación y permanencia del proyecto Ciclo-Parqueadero Bicipark Universidad Piloto 
de Colombia. 
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MARCO HISTÓRICO 
 
 
Arquitectos & Ingenieros S.A.S., como empresa nació en octubre de 2014, luego de que el  
Ingeniero Sergio Andrés Blanco Almendra, y los Arquitectos David Alejandro Muñoz 
Diaz, Jonathan Lozano Romero, quienes cuentan con más de 5 años de experiencia en el 
sector, encontraran una oportunidad de negocio en el mercado específico del diseño y la 
construcción de objetos arquitectónicos a gran escala.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
A&I SAS a través del proyecto plan piloto de Ciclo-Parqueadero (Bicipark Universidad 
Piloto de Colombia), plantea un modelo de negocio el cual tiene como finalidad brindar 
alternativas de movilidad para el sector estudiantil a través del diseño y construcción de una 
edificación especializada en servicios complementarios en pro del uso de la bicicleta y de la 
actividad física.  
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OBJETIVOS DE TRABAJO DE GRADO 
 
 
El objetivo del trabajo grado es presentar de manera documentada la viabilidad de la 
implementación del plan piloto del Ciclo-parqueadero Bicipark, usando la metodología 
PMI basados en criterios de alta calidad y de la optimización de los recursos, todo esto 
teniendo en cuenta que los resultados obtenidos luego de la implementación del plan, serán 
las entradas para el diseño y construcción de un espacio adecuado de bicicletas y servicios 
complementarios con la capacidad necesaria arrojada en una obra nueva en el contexto del 
plan maestro de renovación de la Universidad Piloto. 
 
Mediante el cumplimiento los objetivos definidos del proyecto de Ciclo parqueo de la 
universidad Piloto de Colombia, se pretende ratificar y estudiar el crecimiento de la 
demanda de los bici parqueos, mediante la obtención de datos como frecuencia, demanda, 
crecimiento de la demanda, capacidad de satisfacción de la demanda y servicios 
complementarios que dentro del plan piloto no se cubran. Esto para que al final del ciclo de 
vida de este proyecto tener la información necesaria para definir las determinantes del plan 
arquitectónico que se desarrollara dentro del contexto de plan Maestro de renovación de la 
Universidad Piloto de Colombia y la construcción de un hecho arquitectónico que albergue 
un sistema que suple todas las necesidades de los estudiantes y habitantes de la universidad 
Piloto que se movilizan en bicicleta, además generando servicios complementarios como 
posibles oportunidades de negocio para la Universidad. 
 
Todo con el fin de documentar la aplicación de los conocimientos y metodologías 
adquiridos en la especialización en gerencia de proyectos en la universidad piloto de 
Colombia y optar por el título de especialista en gerencia de proyectos.  
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1. FORMULACIÓN 
 
1.1 DESCRIPCIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD  
 
En la ciudad de Bogota de acuerdo al estudio realizado por el banco interoamericano de 
desearrollo el  5% de la población esta optando por el uso de la bicicleta como medio de 
transporte, no solo para acudir al establecimiento estudiantil sino también a lugares de 
trabajo, deporte y vivienda.  De acuerdo con invistegaciones realizadas por el area de 
mercadeo de la compañía A&I SAS a la población estudiantil de la Universidad Piloto de 
Colombia, se obtuvo como resultado que el 5,7% de los estudiante opta por este tipo de 
transporte, cuyo resultado y analisis se podra ver anexo en las herramientas de 
investigación. En consecuencia se determino que al no contar con un espacio adecuado para 
dicha población se requerie diseña y contruir una edificación que satisfaga esta nueva 
necesidad y demanda del mercado.  
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los estudiantes  de la Universidad Piloto de Colombia, se ven obligados a ubicar las 
bicicletas en espacios inapropiados e inseguros tales como en el mobiliario urbano de los 
alrededores de la universidad, ésta situación genera contaminación visual y deterioro del 
mobiliario urbano, posibles hurtos de bicicletas, obstaculización del espacio público y de 
las franjas peatonales 
1.2.1 Antecedentes del problema 
 
La universidad en el año 2014 presentó una iniciativa para el diseño de ciclo-parqueaderos, 
sin embargo, en ese momento no tuvo acogida por parte de los directivos de la universidad, 
dado que la problemática de contaminación visual no era tan evidente como sucede ahora, 
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de otra parte la demanda por parte de los estudiantes era mucho menor, así mismo los 
proyectos de ésta categoría no eran una tendencia social en las universidades como ahora sí 
lo son. 
 
 
Imagen 1. Deterioro del mobiliario urbano. Fuente: Iniciativa Pilotando la bici, segunda jornada 
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Imagen 2. Contaminación visual, Fuente: Iniciativa Pilotando la bici, segunda jornada 
 
A continuación se presenta el esquema que muestra el estado actual de los servicios que 
brindan algunas universidades con una amplia planta estudiantil: 
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Imagen 3 Esquema de universidad, Fuente: Bicimapa.com. 
 
En el cuadro se ve reflejada una tendencia al aumento de los servicios que ofrecen las 
universidades, cada vez es más importante suplir las necesidades que empiezan a surgir por 
el hecho de transportarse en bicicleta, actividades y servicios que también analizamos como 
plan piloto de las actividades que se van a realizar en un futuro programa arquitectónico del 
ciclo parqueadero de la universidad Piloto de Colombia, luego del plan maestro de 
renovación. Actualmente la Universidad tiene como proyecto un plan de renovación urbana 
en la cual debe incluir dentro de su diseño un espacio exclusivo para el aparcamiento de 
bicicletas que cumpla la demanda identificada para ese momento, esto en cumplimiento de 
la normatividad vigente en el momento en que este se vaya a implementar. 
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A continuación mostramos ejemplos de los bici-parqueos implementados en otras 
universidades de la ciudad de Bogotá . 
 
Imagen 4  Propuestas de diseño Universidad Nacional, Fuente: Iniciativa Pilotando la bici 
 
Imagen 5 Parqueaderos y préstamo de Bicis U. Andes, Fuente: Iniciativa Pilotando la bici 
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Imagen 6 Bici-parqueaderos y casilleros U. Javeriana, Fuente: Iniciativa Pilotando la bici 
 
1.2.2 Análisis de involucrados  
 
Haciendo uso de la técnica de lluvia de ideas, se identificaron una serie de interesados los 
cuales pueden afectar de manera positiva o negativa al proyecto, razón por la cual se 
consideró importante categorizarlos de acuerdo al impacto que generan al proyecto, 
producto del cual se determinó la siguiente clasificación: 
 
Nivel Categoría Análisis 
1 Impacto Alto Que afecta de manera directa al proyecto y tiene relación 
obligada 
2 Impacto Medio Que afecta parcialmente al proyecto y son actores que 
pueden verse afectados 
3 Impacto bajo Su afectación baja y la participación no es obligatoria. 
Tabla 1 Análisis de interesados Fuente: Propia. 
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Imagen 7 Niveles de los Interesados,  fuente: propia. 
Basándonos en el ejercicio anterior en el cual identificamos tres niveles de impacto desde el 
proyecto determinamos que los enterados claves son los del primer nivel dado que tiene un 
impacto directo con el proyecto, los cuales son: 
o Universidad 
o Estudiantes 
o Delincuencia 
o Mecánicos de Bicicletas 
o Proveedores de proyecto 
o Dueños de Parqueaderos 
Producto de lo anterior, se encontró que existen 11 grupos de interesados, dentro de los 
cuáles 6 de ellos tienen un impacto directo y alto sobre el proyecto, lo cual indica que el 
proyecto requiere un trabajo importante en el desarrollo de la estrategia de comunicaciones 
con el objetivo de mantener el nivel de interés y tenerlos a favor del mismo y mitigar 
aquellos que se encuentran en contra. 
Así mismo, se identificó que dentro de los interesados existe un 63,6% de interesados que 
representan una probabilidad alta de aceptación del proyecto dado el beneficio que 
obtendrían con la implementación del proyecto. 
NIvel 3 
•Futuros estudiantes 
•Comercio de motos y automóviles 
Nivel 2 
•Vecinos del sector 
•Comerciantes de accesorios 
•Empresas de transporte 
Nivel 1 
•Universidad 
•Estudiantes 
•Delincuencia 
•Mecánicos de Bicicletas 
•Proveedores de proyecto 
•Dueños de Parqueaderos 
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En relación con la influencia que el proyecto puede ejercer sobre los interesados, se 
encontró que sobre seis de ellos se pueden implementar estrategias que garanticen o 
increméntenla probabilidad de éxito sobre ellos. 
1.2.3 Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
Imagen 8 Árbol de problemas, Fuente: Propia 
Causas 
Deterioro del moviliario 
urbano. 
Hurto de bcicletas 
Incumplimiento de 
estandares del bienestar 
del estudiante frente al de 
otras universidades  
Falta de compromiso en 
el uso de estrategias 
sostenibles en cuanto a 
movilidad  por parte de la 
Universidad. 
Obstaculización del 
esàcio publico 
Efectos 
Sobre costos en 
mantenimiento de 
fachada en la universidad 
Inseguridad en la zona 
(Pandillas, Drogas) 
Baja competitividad 
(Perdida de futuros 
estudiantes)  
Falta de programas de 
sostenibilidad ambiental  
Estudiantado expuesto a 
accidentes  
Inexistencia de un lugar apto para el parqueo de 
bicicletas en la Universidad Piloto de Colombia. 
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1.2.4 Árbol de objetivos 
 
 
 
Imagen 9 Árbol de Objetivos, Fuente: propia 
 
1.2.5 Descripción problema principal a responder 
 
Debido a que existe una gran demanda por parte de los estudiantes de la universidad piloto, 
y que en la actualidad están siendo usadas las instalaciones mobiliarias de la universidad 
como parqueadero y anclaje de bicicletas y estas no cumplen con las condiciones de 
seguridad y disposición para el uso que le están dando se hace necesario la creación de un 
espacio que mitigue la necesidad de un estacionamiento para actuales estudiantes y para 
futuros usuarios. 
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1.3 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.  
 
1.3.1 Identificación de acciones y alternativas 
 
Haciendo uso de la técnica de árbol de problemas se logró identificar ocho posibles 
alternativas de solución para las diferentes problemáticas planteadas, las cuales fueron 
analizadas y valoradas con una escala de  0% al 100%, siendo 0 la menos viable y 100 la 
más viable de acuerdo a la probabilidad que cada una de ellas aportaba para la disminución 
de las diferentes  variables a mejorar en el  proyecto, según se relaciona a continuación:  
Alternativa 
Deterioro 
Mobiliario 
Contaminación 
Visual 
Inseguridad 
Recuperación 
Espacio Publico 
Calidad de 
Vida del 
Estudiante 
Prohibir el 
Estacionamiento 
100% 100% 100% 100% 50% 
Campaña de 
Concientización  
50% 50% 50% 50% 50% 
Ampliar Servicio de 
Seguridad 
0% 0% 100% 0% 100% 
Construir Ciclo-
Parqueadero 
100% 100% 100% 100% 100% 
Contratar un Ente 
Externo 
100% 50% 100% 100% 100% 
No Hacer Nada 0% 0% 0% 0% 0% 
Negociar Costo con 
Parqueaderos 
Existentes 
30% 30% 30% 30% 
30% 
 
Alquiler de Bicicletas 
a la Población 
Unipiloto 
50% 50% 50% 50% 50% 
                                                              Tabla 2 .  Alternativas, Fuente: propia. 
. 
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1.3.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones 
para la selección  
 
Teniendo en cuenta que el 100% representa el porcentaje de mitigación de la problemática, 
el 50% representa el porcentaje medio de la reducción y el 0% significa que no existe 
mitigación al problema, se analizaron los siguientes escenarios concluyendo:  
 Se definió como criterios de selección que las alternativas que no cumplan  con 
mínimo tres soluciones de las cinco problemáticas analizadas se descartaran. Es por 
esta razón por la cual no se tendrán en cuenta las siguientes alternativas: 
 Campaña de Concientización 
 Ampliar Servicio de Seguridad 
 No Hacer Nada 
 Negociar Costo con Parqueaderos Existentes 
 Alquiler de Bicicletas a la Población Unipiloto 
 La alternativa de prohibir el parqueo de bicicletas en el mobiliario urbano cumple 
con solucionar la problemática planteada, pero  no mejora la calidad de vida del 
estudiante, adicional a ello no le apunta al cumplimiento de la estrategia 
organizacional de la Universidad y por el contrario puede generar mayores 
complicaciones a futuro. Es por esta razón por la cual se descarta dicha alternativa. 
 La alternativa donde se plantea contratar un ente externo para el cuidado de las 
bicicletas en los espacios definidos por la universidad mitiga varios de los riesgos, 
sin embargo no es posible garantizar la disminución de la contaminación visual, ni 
tampoco se puede garantizar la calidad del servicio que se contrate. Es por esta 
razón por la cual se descarta dicha alternativa. 
 La Alternativa de construir un Ciclo-Parqueadero da solución a todas las 
problemáticas planteadas es por esto que el equipo de proyecto considera que 
es la más viable a trabajar.  
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Implementar el plan piloto para el diseño y la construcción del ciclo-parqueadero para la 
Universidad Piloto de Colombia en  259 días y con un costo máximo de $267.058.385,00 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Implementar 244 ciclo-parqueaderos en las instalaciones de la universidad Piloto de 
Colombia, para analizar la demanda y obtener información más precisa del espacio 
que se debe destinar para suplir la necesidad. 
 Prestar el servicio de alquiler de bicicletas plegables a los estudiantes a un precio 
razonable, ayudando en la economía de los usuarios y generando una imagen 
adicional con logos visibles de la universidad por lo cual se crea una estrategia 
adicional para atraer estudiantes. 
 Construir el ciclo-parqueadero en 259 días cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y los estándares de calidad solicitados por el Sponsor. 
 
1.5 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 
 
1.5.1 Fuentes de información 
 
Para el desarrollo de este proyecto fue clave la participación de la Universidad Piloto de 
Colombia como patrocinador y primer interesado del proyecto dando a conocer los 
requerimientos necesarios para una posible solución de la problemática presentada en sus 
instalaciones. Otro interesado influyente en el desarrollo de la propuesta, fue la iniciativa 
social Pilotando la bici, la cual es una organización conformada por estudiantes de la 
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facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia que impulsa y promueve el 
uso de la bicicleta como principal medio de transporte, quienes suministraron datos 
importantes para la investigación de este proyecto. 
Investigaciones realizadas por otros grupos como Bicimapa Bogotá quien también brindo 
información clave con fines académicos, sirvió para identificar  la deficiencia que tiene la 
Universidad Piloto de Colombia en cuanto a brindar servicios complementarios para la 
comunidad que hace uso de alternativas de transporte sostenible como la bicicleta en 
comparación con otras universidades.  
1.5.2 Tipos y metodologías de investigación  
 
Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos que se 
investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se emplean 
para identificar una problemática. 
Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados.  
 
1.5.3 Herramientas 
 
Entrevistas: Se realiza entrevista al profesor Juan Manuel Sepúlveda docente de la facultad 
de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia precursor de la  iniciativa social 
Pilotando la bici encargado del bici parqueadero de la Universidad Piloto de Colombia y 
usuario de la bicicleta como transporte, quien expuso las necesidades de la universidad para 
mitigar el deterioro del mobiliario urbano, la carencia de espacios  óptimos para el resguardo 
de las bicicletas y la necesidad del desarrollo del proyecto para la universidad, también 
me006Eciono la intención de la universidad en el desarrollo de un plan maestro de 
renovación dentro de los próximos 15 años, instalaciones incluirán un edificio para la 
prestación de los servicios complementarios de transporte de medios alternativos como la 
bicicleta y se requieres cifras para calcular la magnitud del mismo. 
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Formato reporte (Inspección en campo): Teniendo en cuenta que no se tienen estudios 
previos con respecto a la cantidad de estudiantes que están optando por el uso de la bicicleta 
como medio de transporte, A&I SAS, diseño un formato de registro el cual implica una 
inspección visual cada 4 horas durante 24 días, con el de determinar la demanda actual de 
los bici-parqueadero, teniendo como principal variable, las condiciones climáticas, el día, la 
hora y la cantidad de bicicletas ancladas parqueadas.  
1.5.4 Supuestos y restricciones 
 
Los siguientes supuestos aplican al proyecto de Ciclo-parqueo.   
 Se obtienen las licencias en el tiempo indicado. 
 Se superara la demanda actual de los bici parqueos 
 Los estudiantes y planta física en general de la universidad tendrán una percepción 
positiva en cuanto a la importancia su calidad de vida para la universidad. 
 Falta de confianza por parte de los usuarios de bicicletas por el desconocimiento del 
Ciclo parqueadero 
 Que el uso del ciclo-parqueadero no cumpla con la demanda proyectada. 
 Los usuarios que actualmente no están pagando por el cuidado de sus bicicletas pero 
que están teniendo un riesgo latente de robo, con la implementación del proyecto y 
un costo moderado del servicio si estarán dispuestos a asumir un costo por el 
cuidado de sus bicicletas. 
 Personas ajenas a la universidad estarían interesadas en hacer uso de los 
biciparqueos. 
 
Las restricciones que presenta el proyecto son las siguientes: 
 El inicio del proyecto está limitado a los resultados arrojados a partir de los análisis 
geotécnicos que la empresa contratista elabore. 
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 Dado que para realizar la ejecución del proyecto se deben cumplir con ciertos 
requisitos ante un ente de control distrital, estamos limitados a aceptación de los 
permisos. 
 Dado que la Universidad tiene definida una morfología arquitectónica los diseños 
del ciclo-parqueadero tienen que acogerse a esta. 
 La disponibilidad de los recursos económicos deben estar en los tiempos 
preestablecidos en el flujo de caja. 
 La universidad Piloto de Colombia no contempla adiciones presupuestales total del 
proyecto más un 10 % de reserva de gestión máxima, es decir que los recursos 
disponibles no superaran los $ 267.058.385,00 
1.5.5 Entregables del proyecto de grado 
 
Este proyecto consiste en diseñar  y construir un espacio el cual preste un servicio de 
estacionamientos a los estudiantes de la universidad que usa la bicicleta como medio de 
transporte. 
El proyecto consta de 3 Características: 
1. Diseñar un sistema que funcione de manera eficaz dentro de la disponibilidad física, 
que se allá encontrado plenamente. 
2. Implementación del diseño escogido y prueba de su funcionamiento. 
Con este proyecto se busca mitigar una necesidad presente y generar confort al 
estudiante que use este medio de transporte. 
 
ENTREGABLES: 
 Análisis del sitio 
 Análisis geotécnico 
 Análisis normativo 
 Legalización de espacios 
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 Acta de entrega de zonas a intervenir 
 Diseño estructural 
 Diseño paisajístico 
 Diseño biciparqueos 
 Licencia de construcción 
 Obra civil 
 Instalación de ciclo-parqueadero 
 Publicidad (mercadeo) 
 
1.5.5.1 PROYECTO 
 
De acuerdo con la necesidad identificada se considera apropiado definir el alcance del 
Proyecto Ciclo-Parqueadero de la siguiente manera: 
Localización del proyecto. 
 
Imagen 10 Localización de la universidad Piloto de Colombia, Fuente: Propia 
 
 
Localización de las zonas a intervenir. 
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Imagen 11  Localización zonas a invertir, Fuente: Plano Catastral y propia. 
 
Un primer módulo (Tipo 1) Con una capacidad de 151 casilleros cada uno contendrá una 
bicicleta plegable, espacio para casco y maletero. 
 
Imagen 12 Modulo tipo 1. Fuente: Propia. 
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Imagen 13 Casilleros bicicletas peglables. Fuente: Propia. 
 
Imagen 14 Casilleros bicicleta plegable Fuente: Propia. 
                                           
 
Tres módulos (Tipo 2) Con una capacidad de 31 parqueaderos cada uno. 
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Imagen 15 Módulo tipo2 Fuente: Propia. 
 
Imagen 16 Modulo tipo 2. Otra vista. Fuente: Propia 
APROXIMACIÓN DE DISEÑO PARA EL CICLO PARQUEADERO DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
Al terminar el ciclo de vida del plan Piloto del ciclo-parqueadero se pretende contar con la 
información y los datos necesarios para la construcción de un equipamiento funcional que 
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preste los servicios de ciclo-parqueadero, cubriendo todas las necesidades que puedan 
surgir al usuario de bicicletas plenamente identificadas durante el plan piloto objeto de este 
trabajo. 
CICLO PARQUEADERO  PLAN DE RENOVACIÓN URBANA UPC. 
 
Imagen 17 Visualización 3D, Objeto arquitectónico ciclo-parqueadoro, Fuente: Propia 
 
Imagen 18 Visualización 3D, Objeto arquitectónico ciclo-parqueadoro, Fuente: Propia 
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Imagen 19 Visualización 3D, Objeto arquitectónico ciclo-parqueadoro, Fuente: Propia 
 
Imagen 20 Visualización 3D, Objeto arquitectónico ciclo-parqueadoro, Fuente: Propia 
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Imagen 21 Visualización 3D, Objeto arquitectónico ciclo-parqueadoro, Fuente: Propia 
 
 
Imagen 22 Visualización 3D, Objeto arquitectónico ciclo-parqueadoro, Fuente: Propia 
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Imagen 23 Visualización 3D, Objeto arquitectónico ciclo-parqueadoro, Fuente: Propia 
 
 
Imagen 24 Visualización 3D, Objeto arquitectónico ciclo-parqueadoro, Fuente: Propia 
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Imagen 25 Visualización 3D, Objeto arquitectónico ciclo-parqueadoro, Fuente: Propia 
 
 
Imagen 26 Visualización 3D, Objeto arquitectónico ciclo-parqueadero, Fuente: Propia 
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PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA SOLUCIÓN A LARGO PLAZO 
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FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
La alineación estratégica que comparte el proyecto Diseño y Construcción del Plan Piloto 
del Ciclo-parqueadero Universidad Piloto de Colombia son: 
 Plan de desarrollo del orden municipal: Inversión en infraestructura de Ciclo-rutas 
para dinamizar la movilización en la cuidad y recomposición del paisaje urbano. 
 
Imagen 27 Ciclo rutas Bogota, Fuente  CicloRutas Existentes y Proyectadas Fuente: DAPD. José Miguel Alba. 
Consultoría de Infraestructura de Vías y Transporte, 2000. 
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  “Agenda de Desarrollo después del 2015” de la ONU: La declaración del milenio y 
los ODM tienen como desafío la necesidad de descarbonizar el sector energético 
para mitigar el cambio climático, por medio del uso de transportes alternativos 
como la bicicleta, la formulación del proyecto de cierta manera ayuda a tener un 
espacio adecuado para el parqueo de bicicletas e incentivar el uso de estas.  
 
2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO  
1.2.6 Institución /organización donde se presenta la necesidad o problema  
 
1.2.6.1 Descripción general   
 
La Universidad forma personas emprendedoras, a la vanguardia del desarrollo científico y 
tecnológico para liderar una sociedad que fomente la democracia participativa, la 
tolerancia, la libertad, el compromiso con la comunidad, la ciencia y el respeto por el 
entorno y por la vida en todas sus formas y manifestaciones. 
Busca fortalecer el entorno del cual hace parte, principalmente en sectores estratégicos del 
desarrollo regional, en lo urbano, lo financiero, en las organizaciones, la informática y las 
telecomunicaciones; fomentando el conocimiento y el respeto a la protección del medio 
ambiente. 
1.2.6.1.1 Misión, visión y principios 
 
MISIÓN 
La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con conocimiento 
científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de la vida y del desarrollo 
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nacional, considerados dentro de una visión global y en particular, de los que caracterizan 
el contexto de la comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la 
formación integral del hombre como instrumento de cambio, que garantice el bien común, 
la estabilidad de la sociedad, el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio 
ambiente. 
VISIÓN 
La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de excelencia, 
que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en el impacto, en la 
cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la sociedad. 
El alcance de la Universidad, se basa en el reconocimiento por la comunidad académica y 
científica, como líder en la formación integradora del ser social para el progreso intelectual 
y científico del hombre libre, con altos valores humanos y comprometidos con la sociedad 
en general. 
PRINCIPIOS 
La Universidad Piloto de Colombia, tiene como principios: La libre discusión y la 
investigación científica y tecnológica, con empleo de recursos de avanzada y personal 
altamente calificado; está abierta a todas las formas del saber, orientada y comprometida 
con la formación y educación de los profesionales que requiere el país, con alto contenido 
social y capacidad de liderazgo. 
La Universidad es una Institución de beneficio común, sin ánimo de lucro, que propende 
por la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior, sin distingo de 
raza, credo, ideología, o nacionalidad guiada con calidad académica para: Adaptar los 
estudios a las necesidades propias de la sociedad; desarrollar las facultades de trabajo 
disciplinario y productivo; mantener el nivel moral y hacerlos respetuosos de las creencias 
de los demás. 
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1.2.6.1.2 Objetivos de la organización 
 
La Corporación tiene como objetivo la educación e instrucción superior y profesional con 
todos los adelantos modernos y empezó sus labores con una Facultad de Arquitectura 
establecida en Bogotá. Además, está destinada a ofrecer un servicio educativo para 
promover el bien común y adoptará los métodos más eficaces existentes para el logro de la 
cultura mediante el fomento y promoción del conocimiento, de la investigación científica, 
la difusión de las ciencias y la formación profesional de los alumnos, conforme a los 
siguientes aspectos: 
 Como Corporación, es una Entidad de derecho privado, autónoma, con Personería 
Jurídica, de utilidad común sin ánimo de lucro.  
 Como Entidad dedicada a la Educación Superior, estará abierta a todas las formas 
del saber humano con amplio contenido científico e investigativo.  
 Como Universidad estará comprometida en la educación integral del hombre, en la 
preparación de los profesionales que requiere el desarrollo del país, formados con 
un alto contenido social, apoyados en la investigación científica, todo como un 
medio para lograr una realización plena del hombre y configurar una sociedad más 
justa. 
 La Corporación propenderá por la ampliación de las oportunidades de acceso a la 
Educación Superior, permitiendo la incorporación de aspirantes provenientes de 
todas las regiones del país y aún del extranjero, con el objeto de integrarlos al 
desarrollo económico y social. Así mismo propenderá por la capacitación y 
perfeccionamiento de sus directivos, docentes y estudiantes en instituciones 
nacionales y extranjeras. 
 
2.2 ESTUDIO DE MERCADEO 
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A continuación se presentan los datos más significativos de la población objetivo del 
presente proyecto, los cuales se analizan con el fin de determinar la relación entre la 
demanda y la oferta en la prestación del servicio final del proyecto. 
 
2.2.1 Población 
 
De acuerdo con el estudio del observatorio de la universidad colombiana la población de la 
universidad piloto de Colombia asciende  a los 6571 para 18 de Marzo de 2016. 
2.2.2 Dimensionamiento demanda 
 
Para realizar un correcto dimensionamiento de la demanda se hicieron dos tipos de estudio; 
una primera fase donde se realizaron chequeos en 4 horas diferentes del día para identificar 
el número de bicicletas parqueadas, estos chequeos se hicieron desde el 22 de Febrero de 
2016 hasta el 17 de Marzo de 2016.  
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Dicho chequeo nos permitió identificar que hay un promedio de 60 bicicletas parqueadas 
constantemente en los 4 horarios, esto solo para demostrar que en todos los horarios 
podemos encontrar usuarios habituales y nuevos de ciclo parque. 
La segunda fase se realizó para determinar ahora si el posible número de usuarios de 
nuestro ciclo parqueadero para lo cual se realizó la siguiente calculo probabilístico de la 
siguiente manera. 
De acuerdo a los datos suministrados por el área de planeación de la universidad la 
población actual de la universidad es de  6571 estudiantes lo que nos determina el tamaño 
de la población, para determinar el tamaño de la muestra empleamos la siguiente formula: 
1. OCURRENCIA DEL SUCESO (6:00 AM)
FECHA
EDIFICIO
CLIMA
CANTIDAD
OBSERVACIÒN
2. OCURRENCIA DEL SUCESO (10:00 AM)
FECHA
EDIFICIO
CLIMA
CANTIDAD
OBSERVACIÒN
3. OCURRENCIA DEL SUCESO (02:00 PM)
FECHA
EDIFICIO
CLIMA
CANTIDAD
OBSERVACIÒN
4. OCURRENCIA DEL SUCESO (06:00 PM)
FECHA
EDIFICIO
CLIMA
CANTIDAD
OBSERVACIÒN
5. OCURRENCIA DEL SUCESO (10:00 PM)
FECHA
EDIFICIO
CLIMA
CANTIDAD
OBSERVACIÒN
REPORTADO POR
FECHA DEL 
REPORTE
CARGO
FIRMA
FORMATO DE REPORTE BICICLETAS U. PILOTO
PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PLAN PILOTO DE CICLO-PARQUEADERO PARA 
LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
A&I S.A.S.
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n= 6571*0,5^2*1,96^2 
 ((6571-1)*0,05^2+0,5^2*1,96^2) 
  
n= 6571*0,25*3,8416 
 (6570)*0,0025+0,25*3,8416 
  
n= 6310,7884 
 17,3854 
  
n= 362,9935693 Donde N es tamaño de la población. 
Luego de esto se realizó la encueta a 362 estudiantes: 
 
1 31/03/2016 1 21 Administración Ambiental si si si si si
2 31/03/2016 1 23 Arquitectura si si no si si
3 31/03/2016 1 34 Ingenieria Civil si no no no no
4 31/03/2016 1 23 Ingenieria Financiera si no si si no
5 31/03/2016 1 31 Ingeniera Mecatronica si no si si si
2. SIENTE QUE LA 
UNIVERSIDAD 
DISPONE DE UNA  
INFRAESTRUCTU
RA ADECUADA 
PARA EL 
PARQUEO DE  
BICICLETAS?
3. PERSIVE QUE 
EL LUGAR 
DONDE 
ACTUALEMNTE 
PARQUEA SU 
BICICLETA ES 
SEGURO?
4. SI CONTARA 
CON 
INSTALACIONES 
SEGURAS Y 
CONFIABLES 
PARA EL 
PARQUEO DE SU 
BICICLETA, LAS 
USARIA ?
5. SI POR EL USO 
DE ESTAS 
INSTALACIONES 
TUVIESE QUE 
PAGAR UNA 
TARIFA ENTRE 
$900 Y $2000 
PESOS, LOS 
PAGARIA ?
1, Su  principal 
medio de 
transporte a la 
universidad es 
publico?
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DIMENCION DE LA DEMANDA
No. FECHA FEMENINO MASCULINO EDAD FACULTAD
A&I S.A.S.
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Luego de interpretar los datos recogidos durante el estudio se determinó que de las 362 
personas encuestadas que representan el 100% de la población estudiantil, 133 personas 
representando el 36.74% de la población estudiantil de tener el cicloparqueadero disponible 
lo usarían, pero que de esos 133 tan solo 69 representando el 19.06 % estaría dispuesto a 
pagar una tarifa entre $1.000 y 2.000 por hacer uso del servicio, lo que significa que si la 
población estudiantil es de 6.571 estudiantes y el 19.06 % está dispuesto a pagar y hacer 
uso del ciclo parqueo significa que el tamaño de nuestra demanda es de 1248 estudiantes 
2.2.3 Dimensionamiento oferta 
 
La oferta disponible es de 4 Parqueaderos que se encuentran en la zona solo uno presta el 
servicio para bicicletas y sus instalaciones no son las adecuadas para prestar este servicio. 
Esta cuenta con un cupo para 10 bicicletas con un costo de $30 por minuto, es decir $1.800 
pesos por hora 
2.2.4 Precios 
 
Para entender un poco la dinámica del transporte y aparcamiento de los medios de 
transporte podemos revisar los precios en la actualidad  
Los estudiantes de la universidad Piloto de Colombia y actuales usuarios de bicicleta pagan 
por aparcar su bicicleta en el parqueadero Parking de la calle 46 con Cra 9 un costo de $30 
por minuto, es decir $1.800 pesos por hora, en Promedio un estudiante diurno permanece 
alrededor de 6 horas diarias es decir $ 10.800 diarios. 
Una persona que se moviliza en transmilenio y que como mínimo realiza de 2 a 4 viajes 
deducimos que si cada viajes tiene un costo de $1.800 pesos por trayecto, esta persona está 
gastando en transportarse de $3.600 a $7.200 pesos diarios, teniendo que contar con más o 
menos en promedio 45 minutos de espera para abordar los articulados y de 45 a 60 minutos 
que en promedio duran los trayectos, con los represamientos habituales. 
47 
 
 
 
 
 
Una persona que se moviliza en transporte público como busetas deberá pagar un valor de 
$1.600 pesos por trayecto y que como mínimo realiza de 2 a 4 viajes deducimos que gastara 
de $3.200 a $6.400 pesos diarios y deberá calcular una espera en la calle su ruta que en 
promedio tardara de 15 a 20 minutos, más los trayectos que en este tipo de transporte 
oscilan entre 60 y 90 minutos. 
Una persona que se moviliza en taxi deberá pagar un promedio de carrera de $10.000 a 
$15.000 pesos por trayecto y teniendo en cuenta que son como mínimo de 2 a 4 proyectos 
una persona deberá pagar de $20.000 a $45.000 diarios. 
Una persona que se moviliza en carro particular deberá enfrentar las siguientes situaciones 
de las 4 semanas del mes 2 podrá usar su vehículo 5 de los 7 días de la semana y las dos 
semanas restantes podrá solo usarlo 4 de los 7 días de la semana por los días de pico y 
placa, deberá pagar un galón de gasolina que oscila entre los $ 7.700 y los $8.300 pesos, 
pasar por los mismos represamientos vehiculares de los demás sistemas y además pagar un 
valor por aparcamiento que oscila entre los $ 8.000 y $15.000 pesos diarios es decir que 
estará pagando un promedio de $25.000 a $35.000 pesos diarios por concepto de transporte. 
Por otro lado una persona que se transporta en bicicleta tiene a su disposición 392 
kilómetros de ciclo vía que conectan toda la ciudad, en el caso de bicipark deberá cancelar 
un valor de $1.000 a $1.500pesos diarios por concepto de aparcamiento de su bicicleta en 
un establecimiento cubierto y seguro en el que además podrá disponer de lockers para 
almacenar sus pertenencias, enfrentara desplazamientos de 20 a 40 minutos como máximo, 
sin trancones, sin sobrecostos, sin esperas en estaciones, ejercitándose y dejando de 
contaminar la ciudad. 
MEDIO DE 
TRANSPORTE 
COMBUSTIBLE PASAJE PARQUEO TOTAL/DÍA MES 
VEHÍCULO 
PARTICULAR 
 $  8.000  $ -     $ 10.000   $ 18.000 $ 
540.000  
BUS 
TRANSPORTE 
PUBLICO 
 $ -     $4.800   $ -     $ 4.800 $ 
144.000  
TAXI  $ -     $30.000  $ -     $ 30.000 $ 
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900.000  
TRANSMILENIO  $ -     $5.400  $ -     $ 5.400 $ 
162.000  
BICICLETA  $ -     $ -     $ 1.000  $ 1.000 $ 
30.000 
Tabla 3 Precios de mercado Fuente: Propia. 
2.2.5 Punto equilibrio oferta – demanda 
 
Se determinó que la demanda es 1248 estudiantes a diario estarían dispuestos a hacer uso 
de cicloparqueo de la universidad Piloto de Colombia Bicipark el cual tiene una capacidad 
de 244 aparcaderos de bicicletas, según el análisis financiero se requiere de 14 meses para 
el retorno total de la inversión, con un cumplimiento de la demanda del 40%, de esta 
manera se requiere que de los 244 aparcaderos que ofrece Bicipark, se utilicen 98 lugares, 
para que el proyecto sea viable y cumpla los objetivos propuestos. 
 
 
2.3 SOSTENIBILIDAD 
 
En los estudios de sostenibilidad se tuvo en cuenta aspectos ambientales, sociales, 
económicos y de riesgos que son primordiales en el desarrollo del proyecto. 
Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
# De estudiantes 9440 9834 10244 10671 11116 11579 12062 12565
Crecimiento de estudiantes 394 410 427 445 464 483 503 524
Crecimiento de usuarios de cicloparqueadero 472 492 512 534 556 579 603 628
472
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2.3.1 Social 
 
Teniendo en cuenta que la movilidad en la ciudad es cada vez más compleja, pero que de 
igual manera sube de precio junto con la gasolina y demás impuestos y normas como pico y 
placa varios días a la semana. Todos estos factores son condicionantes para obligarnos a 
tomar algún tipo de transporte costos, un estudiante por lo general está gastando casi 4.000 
pesos diarios en transporte, en el caso que solo se transporte a un solo lugar, pero si son 
más sus destinos su costo de transporte. En cambio sí en el lugar donde permanece un gran 
porcentaje del tiempo cuenta con un espacio para que resguardar su medio de transporte 
gratuito como lo es la bicicleta está disminuyendo casi un 70 % de su costo de transporte. 
Se  busca incentivar el uso de las bicicletas como préstamo de la universidad de esta 
manera los estudiantes no tiene que invertir recursos para la compra de una bicicleta. 
Teniendo en cuenta que el promedio del estrato que manejan los estudiantes de la 
universidad Piloto es el Estrato 4 y que los estudiantes de la jornada diurna no trabajan es 
decir cuentan con la mesada familiar que oscila entre $300.000 y $400.000 pesos 
mensuales de los cuales el 50% los destinan para diversión, 30% se destina para 
transportes,  y 20% para fotocopias y material académico, es decir que un estudiante gasta 
de $90.000 a $120.000 en transporte al mes, pero si usa la bicicleta y utiliza el Bicipark de 
la Universidad Piloto de Colombia gastara de $20.000 a $30.000 pesos dependiendo de la 
modalidad que prefiera usar es decir que disminuiría de un 20 a 22.5 % el costo de 
transportarse, recursos que podrán ser usados en otros gastos propios de los estudiantes o 
ahorro. 
2.3.2 Ambiental 
 
Se encontraron 11 componentes en el entorno especio, dentro de los cuáles 6 de ellos tienen 
un impacto directo y alto sobre el proyecto. 
 Universidad 
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 Estudiantes 
 Delincuencia 
 Mecánicos de Bicicletas 
 Proveedores de proyecto 
 Dueños de Parqueaderos 
Lo cual indica que el proyecto requiere un trabajo importante en el desarrollo de la 
estrategia de comunicaciones con el objetivo de mantener el nivel de interés y tenerlos a 
favor del mismo y mitigar aquellos que se encuentran en contra. 
El entorno general del proyecto los componentes tecnológicos, demográficos, 
socioculturales y medioambientales son los que tienen mayor influencia, debido a que se va 
a implementar  diseños nuevos de Ciclo-parqueos, se tuvo en cuenta la población a la cual 
va dirigida el proyecto, estilos de vida y el impacto que se produce al medio ambiente con 
la implementación del Ciclo-parqueadero 
2.3.2.1 Análisis ciclo de vida del producto, o el bien, o el servicio universidad 
piloto de Colombia 
 
Se calcula que el ciclo de vida del producto será igual no menor a 10 años y su extinción o 
destrucción final dependerá de la transición de Plan Piloto a hecho arquitectónico 
especializado construido en el plan maestro de renovación de la universidad Piloto de 
Colombia. 
2.3.2.2 Definición y cálculo de eco indicadores 
 
La medición clave del proyecto es medir el impacto de la producción de un automóvil vs el 
impacto de la producción de una bicicleta: 
Cantidad de Ciclo-parqueaderos: 242 unidades. 
Producción de una Bicicleta: 5gr de CO2/Km. (242*5)=1,210gr CO2/Km. 
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Producción de un automóvil: 42 gr de CO2/km.(242*42)=10,164gr CO2/Km 
Cantidad de reducción de CO2 con el uso del Ciclo-parqueadero: 8954 gr de CO2/Km 
Dato adicional: 
Montar en bicicleta ahorra 1.5 Kg. de CO2 emitidos al día a la atmosfera por cada 5 Km. 
2.3.3 Económico 
 
INGRESOS MENSUALES 
Modulo 
Capacidad 
Total 
Precio 
Biciparqueo 
Usuarios x 
Semana 
Usuarios x Mes Ingresos Mes 
Módulo 1 500  $  1.500,00  4500 1800  $27.000.000,00  
Módulo 2 250  $     600,00  2250 900  $  5.400.000,00  
Módulo 3 250  $     600,00  2250 900  $  5.400.000,00  
Módulo 4 250  $     600,00  2250 900  $  5.400.000,00  
Tabla 4 Ingresos Mensuales Fuente: Propia. 
PROYECCION POR ESCENARIO/MES 
Optimista Proyección al 100%  $      43.200.000  
Realista Proyección al 70%  $      30.240.000  
Pesimista Proyección al 40%  $      17.280.000  
                                                        Tabla 5 Proyección por escenarios. Fuente: Propia. 
 
EGRESOS MENSUALES 
Servicios Públicos  $    2.116.800  
Mantenimiento de Equipos  $    2.116.800  
Pólizas   $    1.209.600  
Administración  $    2.000.000  
Total Egresos $       7.443.200 
                                                           Tabla 6 Egresos mensuales. Fuente: Propia.  
 
FLUJO DE CAJA MENSUAL 
Ingresos $        30.240.000 
Egresos $          7.443.200 
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Ganancia $        22.796.800 
Tabla 7 Flujo de caja Mensual. Fuente: Propia. 
 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
Año 0  $                              -    -$          242.780.350  
Año 1  $          273.561.600   $             30.781.250  
Año 2  $          273.561.600   $          304.342.850  
Año 3  $          273.561.600   $          577.904.450  
Año 4  $          273.561.600   $          851.466.050  
Año 5  $          273.561.600   $       1.125.027.650  
Año 6  $          273.561.600   $       1.398.589.250  
Año 7  $          273.561.600   $       1.672.150.850  
Año 8  $          273.561.600   $       1.945.712.450  
Año 9  $          273.561.600   $       2.219.274.050  
Año 10  $          273.561.600   $       2.492.835.650  
Tabla 8 Flujo de caja del proyecto (Anual). Fuente: Propia 
 
 
Los análisis financieros fueron calculados sobre un escenario realista, es decir con una 
ocupación del 70 % de la capacidad ofertada. 
En  conclusión: 
o En el momento de inicio del  proyecto se desembolsara el 100% de la inversión y 
costo total del mismo de esta manera el Capex será de $ 242.780.350 
o El retorno de la inversión inicial tardara 14 meses 
o El Proyecto cuenta con una  TIR  del 112 %. 
 
2.3.4 Riesgos 
 
A continuación se describe el análisis de riesgo realizado para el proyecto.  
2.3.4.1 Involucrados 
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Basándonos en el ejercicio anterior en el cual identificamos tres niveles de impacto desde el 
proyecto determinamos que los involucrados claves son los del primer nivel dado que tiene 
un impacto directo con el proyecto, los cuales son: 
 Universidad 
 Estudiantes 
 Delincuencia 
 Mecánicos de Bicicletas 
 Proveedores de proyecto 
 Dueños de Parqueadero 
 
 
 
 
 
 
2.3.4.1.1 Matriz dependencia influencia 
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                                   Imagen 28 Matriz de dependencia e  Influencia, Fuente: Propia. 
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2.3.4.2 Risk breakdown structure- ribs  
 
 
Tabla 9 RBS1. Fuente: Propia. 
      
 
2.3.4.2.1 Matriz de registro de riesgos 
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Tabla 10 Matriz de registro de riesgos 1.Fuente: Propia. 
. 
R13 Retrasos en la licencia de construcción. Mala gestión en el tramite.
Nueva solicitud de la 
licencia.
Licencias. 8 20% 10 4,0% 80 80,00%  $          2.150.000 
R2 Sobrecostos en los análisis de los sitios.
Mal calculo en cuanto al espacio 
requerido.
Cambio en la propuesta 
de diseño.
Preliminares. 6 15% 8 3,0% 48 45,00%  $          1.225.000 
R5
Cambios en el proyecto por normas no 
tenidas en cuenta en la fase de 
planeación.
Mala consulta de la normatividad.
Retraso en el 
cronograma.
Preliminares. 6 15% 10 4,0% 60 60,00%  $          1.650.000 
R10
No aprobación de los diseños 
paisajísticos.
La solución no es la adecuada. 
Recontratar diseños 
paisajísticos.
Diseños. 6 15% 8 3,0% 48 45,00%  $              520.000 
R15
Aumento de presupuesto en la 
localización y replanteo.
Los equipos no son los adecuados. Repetir la actividad. Construcción. 8 20% 6 2,0% 48 40,00%  $              940.000 
R33
Cambio de las especificaciones de los 
equipos.
Cambio de la divisa para la adquisición 
de los equipos inicialmente planteados.
Incremento en el 
presupuesto.
Seguridad física. 6 15% 10 4,0% 60 60,00%  $          1.350.000 
R1
Malas practicas en los análisis de los sitios 
.
Mal calculo en cuanto al espacio 
requerido.
Retraso en el 
cronograma.
Preliminares. 4 10% 10 4,0% 40 40,00%  $          1.225.000 
R19
Incremento en el presupuesto de las 
instalaciones subterráneas.
La red existente tiene poca capacidad.
Ampliaciones la red 
existente.
Construcción. 10 25% 4 1,0% 40 25,00%  $          2.140.000 
R20
No se pueden ejecutar las instalaciones 
subterráneas.
Mala gestión en la adquisición de 
materiales.
Retrasos por falta de 
material en la obra.
Construcción. 4 10% 10 4,0% 40 40,00%  $          2.140.000 
R21 Problemas de seguridad en el proyecto.
El cerramiento escogido no es el 
adecuado.
Sobrecosto en las 
adquisiciones del 
cerramiento.
Construcción. 10 25% 4 1,0% 40 25,00%  $        12.022.000 
R23
Incremento en el presupuesto de las 
instalaciones eléctricas.
La red existente tiene poca capacidad.
Ampliaciones la red 
existente.
Construcción. 10 25% 4 1,0% 40 25,00%  $          2.615.000 
R24
No se pueden ejecutar las instalaciones 
eléctricas.
Mala gestión en la adquisición de 
materiales.
Retrasos por falta de 
material en la obra.
Construcción. 4 10% 10 4,0% 40 40,00%  $          2.615.000 
R34
No se tienen los equipos a tiempo para 
ser instalados.
Retrasos en la importación de los 
equipos.
Retraso de cronograma. Seguridad física. 4 10% 10 4,0% 40 40,00%  $          1.380.000 
R4
Aumento de presupuesto en los análisis 
geotécnicos.
Calculo negativo en el diseño de la 
cimentación.
Cambios en los diseños 
de la cimentación.
Preliminares. 4 10% 10 4,0% 40 40,00%  $          6.400.000 
R9
Retrasos en el desarrollo del diseño 
paisajístico.
Falta de compromiso de la empresa que 
desarrolla el diseño paisajístico.
Recontratar diseños 
paisajísticos.
Diseños. 6 15% 6 2,0% 36 30,00%  $              520.000 
R3
Equipos no aptos para realizar estudios 
geotécnicos.
Equipos no calibrados.
Recontratar estudios 
geotécnicos.
Preliminares. 4 10% 8 3,0% 32 30,00%
R7
Retrasos en el desarrolla del diseño 
estructural.
Falta de compromiso de la empresa que 
desarrolla el diseño estructural.
Recontratar diseños 
estructurales.
Diseños. 4 10% 6 2,0% 24 20,00%
R11 Retrasos en los diseños arquitectónicos.
Demora en la consolidación de los 
diseños arquitectónicos.
Retrasos en la licencia. Diseños. 4 10% 8 3,0% 32 30,00%
R16
El clima no es el adecuado para realizar 
dicha actividad.
Mala consulta de las condiciones 
meteorológicas.
Se generan retrasos en el 
cronograma.
Construcción. 8 20% 4 1,0% 32 20,00%
R17
El clima no es el adecuado para realizar 
dicha actividad.
Mala consulta de las condiciones 
meteorológicas.
Se generan retrasos en el 
cronograma.
Construcción. 8 20% 4 1,0% 32 20,00%
R18
No conformidad en la entrega de las 
placas de concreto.
Los ensayos de laboratorio no dan la 
resistencia esperada.
Repetir la actividad. Construcción. 4 10% 8 3,0% 32 30,00%
R26
No se puede ejecutar las instalación de la 
cubierta.
Mala gestión en la adquisición de 
materiales.
Retrasos por falta de 
material en la obra.
Construcción. 4 10% 8 3,0% 32 30,00%
R29
El clima no es el adecuado para realizar el 
evento de lanzamiento.
Mala consulta de las condiciones 
meteorológicas.
Se generan retrasos en el 
cronograma.
Publicidad. 8 20% 4 1,0% 32 20,00%
R31
Funcionamiento negativo del circuito 
cerrado.
La solución no es la adecuada. 
Incremento en el 
presupuesto.
Seguridad física. 4 10% 8 3,0% 32 30,00%
R6
Cambios en la normatividad que rige la 
solución a desarrollar.
Demora en la ejecución del proyecto. 
Solicitar nuevos 
permisos.
Preliminares. 2 5% 10 4,0% 20 20,00%
R8
Cambios en la normatividad que rige la 
solución a desarrollar.
Demora en la ejecución del proyecto. 
Solicitar nuevos 
permisos.
Diseños. 2 5% 10 4,0% 20 20,00%
R12
Cambios en la normatividad que rige la 
solución a desarrollar.
Demora en la ejecución del proyecto. 
Solicitar nuevos 
permisos.
Diseños. 2 5% 10 4,0% 20 20,00%
R14 Cambios en el POT. Demora en la ejecución del proyecto. 
Solicitar nuevos 
permisos.
Licencias. 2 5% 10 4,0% 20 20,00%
R22
Suspensión de la obra por parte del ente 
regulador.
Quejas de contaminación visual ante el 
ente regulador por parte de la 
Sobrecosto en las 
adquisiciones del 
Construcción. 2 5% 8 3,0% 16 15,00%
R25
Suspensión de la obra por parte del ente 
regulador.
Se contrato personal no calificado.
Gestión de las solicitudes 
de los certificados para 
Construcción. 2 5% 10 4,0% 20 20,00%
R27
Ruido en la comunicación con la 
comunidad.
No se escogen los medios adecuados.
Falta de conocimiento 
del proyecto por parte de 
Publicidad. 8 20% 2 0,1% 16 2%
R28
Las publicaciones no arrojan los 
resultados esperados.
No se escogen los medios adecuados.
Falta de conocimiento 
del proyecto por parte de 
Publicidad. 4 10% 2 0,1% 8 10,00%
R30
Poca asistencia de la comunidad al 
evento.
La divulgación del evento no es la 
adecuada.
No se cumplen los 
objetivos del 
Publicidad. 6 15% 2 0,1% 12 20,00%
R32 Mala utilización del circuito cerrado. Mala disposición de los equipos
Ciclo parqueadero 
inseguro.
Seguridad física. 2 5% 6 2,0% 12 10,00%
 IMPACTO EN 
COSTOS  
PUNTAJE PORCENTAJERIESGO PUNTAJE PORCENTAJEID CAUSA EFECTO CATEGORÍA
PROBABILIDAD SEVERIDAD
PUNTAJE PORCENTAJE
IMPACTO
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Tabla 11 Matriz de registros 2, Fuente: propia 
Este el precio por realizar una nueva solicitud de 
licencia de construcción.
1720000
El especialista en cronograma replanteara las 
actividades de menera que permita realizar, 
actividades paralelas o que no sean 
predecesoras de la licencia de construccion.
Determinar fecha maxima para la obtencion de 
docuemtos requeridos para le expedicion de la licencia.
GERENTE DEL PROYECTO CRONOGRAMA
Este es el costo por realizar nuevamente los análisis 
al sitio.
551250
Que el ingeniero civil dueño del riesgon realice 
constantes revisiones a los procesos de analisis 
de sitio generando un reporte diario.
15 dias previos a la radicacion de la licencia de contruccion 
se vaclidaran los analisis a los sitios, para tener una 
holgura adecuada en el evento de generar una nueva 
conbtratacion para dichos analisis.
INGENIERO CIVIL
PLAN DE GESTIÓN DE 
CONTROL DE CAMBIOS
Este es el costo por realizar una nueva consulta a la 
norma por un profesional.
990000
Que la solicitud de las licencias requeridas se 
haga como plazo maximo 2 meses antes del 
inicio de obra.
solicitar las licencias silo hasta el momento que los 
diseños y las adquisiciones esten listas para el inicio de 
obra.
ABOGADO
PLAN DE GESTIÓN DE 
CONTROL DE CAMBIOS
Este es el costo por hacer una nueva consultoría de 
diseños paisajísticos.
234000
Que el arquitecto dueño del riesgo realice 
correcciones con el diseñador para disminuir el 
riesgo a una no conformidad con el entregable.
Si el diseñador no ha presentado una propuesta antes de 
complar en un 40 % el tiempo de diseño, se relizaea 
comité tecnico para toma de deocsiones.
ARQUITECTO LÍNEA BASE DEL ALCANCE
Este el costo de realizar nuevamente la actividad de 
localización y replanteo.
376000
Reunion con ingeniero civil para revisar el plan 
de gestion de costo.
si al completar el 40 % del tiempo de la actividad no se 
lleva un avance suepriror al40 % de avance fisico, se 
realizara comité tecnico.
INGENIERO CIVIL
PLAN DE GESTIÓN DE 
COSTOS
Este el costo aproximado de comprar equipos con 
especificaciones diferentes.
810000
Reunion con el ingeniero para revisarl el plan de 
adiquicion y determinar tiempo y costo de la 
modificacion a la especificacion.
Si antes de realizar la gestion de la adquision no se tiene 
una preaprobacion de los equipor a solicitar por parte del 
Sponsor se revaluara el momento de la adquisicion.
INGENIERO CIVIL
PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES 
Este es el costo por realizar nuevamente los análisis 
al sitio.
490000
En paralelo con los analisis de sitio el arquitectro 
debera reliazar una segunda consideracion a las 
zonas de intervencion.
si al completar el 60 % del tiempo para la validacion de las 
zonas a intervenir se considerara la segunda propuesta 
evaluada por el arquitecto.
ARQUITECTO
PLAN DE GESTIÓN DEL 
ALCANCE
Este es el costo por realizar nuevamente la actividad 
de instalaciones subterráneas.
535000
Reunion con ingeniero civil para revisar el plan 
de gestion de costo.
si al completar el 40 % del tiempo de la actividad no se 
lleva un avance suepriror al40 % de avance fisico, se 
realizara comité tecnico.
INGENIERO HIDRÁULICO
PLAN DE GESTIÓN DE 
COSTOS
Este es el costo por realizar nuevamente la actividad 
de instalaciones subterráneas.
856000
Reunion con ingeniero civil para revisar el plan 
de gestion de costo.
si al completar el 40 % del tiempo de la actividad no se 
lleva un avance suepriror al40 % de avance fisico, se 
realizara comité tecnico.
INGENIERO HIDRÁULICO
PLAN DE GESTIÓN DE 
CONTROL DE CAMBIOS
Este el costo aproximado del cambio del 
cerramiento del ciclo parqueadero.
3005500
Evaluar un segunda posible especificacion del 
cerramiento que este por debajo de mi 
contegencia.
Si al conseguir un 60 % de avance en el cerramiento del 
proyecto no hay una preaprobacion por parte del sponsor, 
en cuanto a la sensacion de seguridad, se hara reunion con 
el equipo de control de cambios.
GERENTE DEL PROYECTO SEGURIDAD FÍSICA
Este es el costo de una nueva instalación eléctrica. 653750
Reunion con el ingeniero electrico en conjunto 
con el equipo de gestion de costo para avaluar el 
requerimiento y proponer un cambio de 
especificacion cumpliento con los requeriemtos 
normativos pero por debajo del costo planteado.
si en el 80 % de avance el  valor ganado esta por debajo de 
avance planeado, se hatra comité con el ingeniero 
electrico y el equipo de gestion de costos.
INGENIERO ELÉCTRICO
PLAN DE GESTIÓN DE 
COSTOS
Este es el costo de una nueva instalación eléctrica. 1046000
Reunion con el ingeniero electrico en conjunto 
con el equipo de gestion de costo para avaluar el 
requerimiento y proponer un cambio de 
especificacion cumpliento con los requeriemtos 
normativos pero por debajo del costo planteado.
si en el 80 % de avance el  valor ganado esta por debajo de 
avance planeado, se hatra comité con el ingeniero 
electrico y el equipo de gestion de costos.
INGENIERO ELÉCTRICO
PLAN DE GESTIÓN DE 
CONTROL DE CAMBIOS
Este es costo de comprar nuevamente las 
instalaciones eléctricas.
552000
Evaluar provedores que pongan los equipos en 
sitio en un tiempo menor al planeado.
Si 2 semanas antes no se encuentran los equios en sitio se 
hara un comité con el equipo de adquisiciones para 
revaluar los provedores.
GERENTE DEL PROYECTO
PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES 
Este es el costo por realizar nuevamente los 
estudios geotécnicos.
2560000
Reunion con ingeniero civil para revisar el plan 
de gestion de costo.
si al completar el 40 % del tiempo de la actividad no se 
lleva un avance suepriror al40 % de avance fisico, se 
INGENIERO CIVIL
PLAN DE GESTIÓN DE 
COSTOS
Este es el costo por solicitar un nuevo diseño 
Paisajístico.
156000
Que el arquitecto dueño del riesgo realice 
correcciones con el diseñador para disminuir el 
Si el diseñador no ha presentado una propuesta antes de 
complar en un 40 % el tiempo de diseño, se relizaea 
ARQUITECTO
PLAN DE GESTIÓN DEL 
ALCANCE
DISPARADOR RESPONSABLE CONTROLDESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
VALOR MONETARIO 
ESPERADO
PLAN DE CONTINGENCIA 
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2.3.4.2.1 Análisis cualitativo y cuantitativo 
 
 
NIVEL PUNTAJE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Muy 
baja 2 
El evento puede ocurrir, pero solo bajo condiciones 
excepcionales. 5% 
Baja  4 El evento puede ocurrir en algún momento. 10% 
Media  6 Es probable que el evento ocurra. 15% 
Alta 8 Es muy probable que el evento ocurra. 20% 
Muy alta 10 El evento ocurrirá en algún momento. 25% 
Tabla 12 Matriz de probabilidad Fuente: Propia 
 
 
NIVEL PUNTAJE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Muy bajo 2 Impacto insignificante sobre el proyecto. Menor a, 0,1% 
Bajo 4 Impacto menor sobre el proyecto.  Menor a, 1% 
Medio 6 Impacto medible sobre el proyecto. Menor a, 2% 
Alto 8 Impacto significativo sobre el proyecto.  Menor a,  3% 
Muy alto 10 Impacto mayor sobre el proyecto. menor a, 4% 
Tabla 13 Matriz de impacto. Fuente: Propia. 
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 10 20 40 60 80 100 
8 16 32 48 64 80 
6 12 24 36 48 60 
4 8 16 24 32 40 
2 4 8 12 16 20 
 
2 4 6 8 10 
       
 
                                     IMPACTO 
 
 
Tabla 14 Probabilidad e impacto. Fuente: Propia 
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2.4 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
2.4.1 EDT/WBS del proyecto 
 
 
Imagen 29 WBS, Fuente: Propia. 
 
2.4.2 Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y la 
cuenta de planeación 
 
Cuenta de control      
Cuenta de planeacion 
 
 
Imagen 30 WBS cuentas 1, Fuente: Propia. 
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Imagen 31 WBS cuenta 2, Fuente: Propia. 
  
 
Imagen 32 WBS cuenta 3, Fuente: Propia. 
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2.4.3 Estructura de desglose de recursos - REBS  
 
 
Imagen 33 ReBS, Fuente: Propia.Fuente: Propia. 
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2.4.4 Estructura de desglose de costo – CBS 
 
 
Imagen 34 CBS, Fuente: Propia. 
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2.4.5 Presupuesto del proyecto 
 
 
 
Tabla 15 Presupuesto 1. Fuente: propia 
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Tabla 16 Presupuesto 2. Fuente: Propia. 
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Tabla 17 Presupuesto 3. Fuente: Propia 
 
2.4.6 Fuentes y usos de fondos 
 
La financiación para la ejecución del proyecto  Diseño y Construcción Ciclo Parqueadero 
Universidad Piloto se dará por parte del sponsor el cual es la misma universidad, haciendo 
los siguientes desembolsos:  
 
DESEMBOLSO PORCENTAJE 
DESEMBOLSADO 
CAPITAL 
1 100% $ 242.780.350 
TOTAL 100% $ 242.780.350 
Tabla 18 Desembolsos Fuente: Propia. 
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Se hará un primer y único de desembolso por un valor de DOCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SINCUENTA 
PESOS ($242.780.350) a la firma del contrato e acta de inicio de proyecto. 
2.4.7 Flujo de caja del proyecto 
 
A continuación se refleja el flujo de caja del proyecto. 
 
Imagen 35 Flujo de caja 1 Fuente: Propia. 
Año 1
 
Tabla 19 Flujo de caja 2 (INGRESOS) Fuente: Propia. 
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$120.000.000,00
$140.000.000,00
2 3 4 1 2
Costo Costo acumulado
Biciparqueadero 
Ingresos
Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Total Ingresos
Abril  $    12.910.527  $        1.442.436  $      1.442.436  $         1.442.436  $     17.237.834 
Mayo  $    12.910.527  $        1.442.436  $      1.442.436  $         1.442.436  $     17.237.834 
Junio  $    12.910.527  $        1.442.436  $      1.442.436  $         1.442.436  $     17.237.834 
Julio  $    12.910.527  $        1.442.436  $      1.442.436  $         1.442.436  $     17.237.834 
Agosto  $    12.910.527  $        1.442.436  $      1.442.436  $         1.442.436  $     17.237.834 
Septiembre  $    12.910.527  $        1.442.436  $      1.442.436  $         1.442.436  $     17.237.834 
Octubre  $    12.910.527  $        1.442.436  $      1.442.436  $         1.442.436  $     17.237.834 
Noviembre  $    12.910.527  $        1.442.436  $      1.442.436  $         1.442.436  $     17.237.834 
Diciembre  $    12.910.527  $        1.442.436  $      1.442.436  $         1.442.436  $     17.237.834 
TOTAL AÑO  $  116.194.745  $      12.981.920  $    12.981.920  $       12.981.920  $   155.140.505 
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Tabla 20 Flujo de caja 3 (EGRESOS) Fuente: Propia. 
 
 
Tabla 21 Flujo de caja 4(NETO) Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
Biciparqueadero 
Egresos
Servicios 
publicos
Mantenimiento 
Equipos
Polizas Administracion Total Egresos
Abril  $        (100.970)  $          (100.970)  $          (57.697)  $       (3.000.000)  $      (3.259.638)
Mayo  $        (100.970)  $          (100.970)  $          (57.697)  $       (3.000.000)  $      (3.259.638)
Junio  $        (100.970)  $          (100.970)  $          (57.697)  $       (3.000.000)  $      (3.259.638)
Julio  $        (100.970)  $          (100.970)  $          (57.697)  $       (3.000.000)  $      (3.259.638)
Agosto  $        (100.970)  $          (100.970)  $          (57.697)  $       (3.000.000)  $      (3.259.638)
Septiembre  $        (100.970)  $          (100.970)  $          (57.697)  $       (3.000.000)  $      (3.259.638)
Octubre  $        (100.970)  $          (100.970)  $          (57.697)  $       (3.000.000)  $      (3.259.638)
Noviembre  $        (100.970)  $          (100.970)  $          (57.697)  $       (3.000.000)  $      (3.259.638)
Diciembre  $        (100.970)  $          (100.970)  $          (57.697)  $       (3.000.000)  $      (3.259.638)
TOTAL AÑO  $        (908.734)  $          (908.734)  $        (519.277)  $     (27.000.000)  $   (29.336.746)
Flujo de caja Total Ingresos Total Egresos NETO
Abril  $           17.237.834  $    (3.259.638)  $   13.978.196 
Mayo  $           17.237.834  $    (3.259.638)  $   13.978.196 
Junio  $           17.237.834  $    (3.259.638)  $   13.978.196 
Julio  $           17.237.834  $    (3.259.638)  $   13.978.196 
Agosto  $           17.237.834  $    (3.259.638)  $   13.978.196 
Septiembre  $           17.237.834  $    (3.259.638)  $   13.978.196 
Octubre  $           17.237.834  $    (3.259.638)  $   13.978.196 
Noviembre  $           17.237.834  $    (3.259.638)  $   13.978.196 
Diciembre  $           17.237.834  $    (3.259.638)  $   13.978.196 
TOTAL AÑO  $         155.140.505  $ (29.336.746)  $   13.978.196 
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AÑO 2 
 
Tabla 22 Flujo de caja año 2 (INGRESOS) Fuente: Propia. 
 
 
 
Tabla 23 Flujo de caja año 2 (EGRESOS) Fuente: Propia. 
Biciparqueadero 
Ingresos
Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Total Ingresos
Enero 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Febrero 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Marzo 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Abril 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Mayo 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Junio 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Julio 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Agosto 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Septiembre 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Octubre 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Noviembre 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
Diciembre 12.910.527$      1.442.436$      1.442.436$     1.442.436$       $     17.237.834 
TOTAL AÑO  $   154.926.326  $    17.309.227  $   17.309.227  $   17.309.227  $  206.854.007 
Biciparqueadero 
Ingresos
Servicios 
publicos
Mantenimiento 
Equipos
Polizas Administracion tatal egresos
Enero (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Febrero (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Marzo (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Abril (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Mayo (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Junio (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Julio (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Agosto (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Septiembre (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Octubre (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Noviembre (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
Diciembre (100.970)$          (100.970)$          (57.697)$          (3.000.000)$           $     (3.259.638)
TOTAL AÑO  $      (1.211.646)  $      (1.211.646)  $       (692.369)  $       (36.000.000)  $   (39.115.661)
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Tabla 24 Flujo de caja año 2 (NETO) Fuente: Propia. 
. 
Tabla 25 Flujo de caja Fuente: Propia 
. 
 
Flujo de Caja Total ingresos Total egresos Neto
Enero 17.237.834$      (3.259.638)$        $     27.956.391 
Febrero 17237833,92 (3.259.638)$        $     31.216.029 
Marzo 17237833,92 (3.259.638)$        $     31.216.029 
Abril 17237833,92 (3.259.638)$        $     31.216.029 
Mayo 17.237.834$      (3.259.638)$        $     31.216.029 
Junio 17.237.834$      (3.259.638)$        $     31.216.029 
Julio 17.237.834$      (3.259.638)$        $     31.216.029 
Agosto 17.237.834$      (3.259.638)$        $     31.216.029 
Septiembre 17.237.834$      (3.259.638)$        $     31.216.029 
Octubre 17.237.834$      (3.259.638)$        $     27.956.391 
Noviembre 17.237.834$      (3.259.638)$        $     27.956.391 
Diciembre 17.237.834$      (3.259.638)$        $     27.956.391 
TOTAL AÑO  $   206.854.007  $    (39.115.661)  $   167.738.346 
Año Inversion Ingreso Egreso
Flujo de caja 
neto 
0 (242.780.350,00)$    $   (242.780.350)
1 155.140.505$        (29.336.746)$         $     125.803.760 
2 206.854.007$        (39.115.661)$         $     167.738.346 
3 206.854.007,04$  (39.115.660,85)$   $     167.738.346 
4 206.854.007,04$  (39.115.660,85)$   $     167.738.346 
5 206.854.007,04$  (39.115.660,85)$   $     167.738.346 
6 206.854.007,04$  (39.115.660,85)$   $     167.738.346 
7 206.854.007,04$  (39.115.660,85)$   $     167.738.346 
8 206.854.007,04$  (39.115.660,85)$   $     167.738.346 
9 206.854.007,04$  (39.115.660,85)$   $     167.738.346 
10 206.854.007,04$  (39.115.660,85)$   $     167.738.346 
Total 
General
 $        (242.780.350)  $    2.016.826.569  $     (381.377.693)  $ 1.392.668.525 
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2.4.8 Análisis de  sensibilidad  
 
 
Imagen 36 TIR del proyecto Fuente: Propia. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1 PROGRAMACIÓN 
3.1.1 Diagrama de red del proyecto 
 
A continuación se adjunta el diagrama de red del proyecto. 
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Imagen 37 Diagrama de red Fuente: Propia. 
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3.1.2 Diagrama de red ruta crítica 
 
 
Imagen 38 Diagrama de ruta crítica, Fuente: Propia. 
Imagen 39 Diagrama de ruta crítica 2, Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 Cronograma plan piloto 
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3.1.4 Nivelación de recursos 
 
En el diseño del cronograma del proyecto se realizó la nivelación de recursos, reflejando que no hay recursos Sobre-asignados y se 
hizo optimización apropiada de  los recursos. 
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3.1.5 Uso de los recursos 
 
 
Tabla 26 Asignación de recursos, Fuente: Propia. 
 
Nombre de tarea Costo 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLAN 
PILOTO DE BICIPARQUEO- U.PILOTO 
$242.780.350,00 
      PRELIMINARES $20.225.000,00 
         Análisis de sitio $1.475.000,00 
         Análisis geotécnicos $6.400.000,00 
         Análisis normativos $2.062.500,00 
         Socialización de predios $575.000,00 
         Viabilidad social del proyecto $1.350.000,00 
         Socialización con entidades ambientales $2.500.000,00 
         Gestión de interesados $4.112.500,00 
         Legalización de espacios $1.750.000,00 
      Consultoría de diseños $3.512.500,00 
         Diseños estructurales $1.687.500,00 
         Diseños paisajísticos $650.000,00 
         Diseños biciparqueos $1.175.000,00 
      Licencias $2.656.250,00 
         solicitud de Licencia de construcción $1.875.000,00 
         Entrega de diseño paisajístico a la entidad $31.250,00 
         Entrega de licencia de construcción  $468.750,00 
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         Elaboración de Presupuesto $281.250,00 
      OBRAS CIVILES $195.806.600,00 
         Movilización $1.200.000,00 
         Compras $5.750.000,00 
         Construcción $55.794.800,00 
         Cerramiento $12.102.000,00 
         Cubierta $20.091.000,00 
         Desagües e instalaciones subterráneas $2.717.500,00 
         Aparatos sanitarios y accesorios $2.863.900,00 
         Instalación eléctrica $36.052.400,00 
         Instalación de bici-parqueo tradicional $59.235.000,00 
      Publicidad $14.050.000,00 
         Capacitación de usuarios $2.000.000,00 
         Publicación en diarios y periódicos $800.000,00 
         Publicidad por internet $1.000.000,00 
         Manejo de app $5.000.000,00 
         Divulgación por correos internos de la universidad $1.250.000,00 
         Organizar un evento de lanzamiento $4.000.000,00 
      Seguridad Física $6.530.000,00 
         Instalación de cámaras de vigilancia $2.480.000,00 
         Contratación de Equipos de seguridad $4.050.000,00 
Subtotal $242.780.350,00 
Administración 10% $24.278.035,00 
Imprevistos 8% $19.422.428,00 
Utilidad %5 $12.139.017,50 
Presupuesto total $298.619.830,50 
Tabla 27 . Linea base de costo, Fuente: Propia. 
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3.2 PRESUPUESTO PLAN PILOTO  
 
Imagen 40 Presupuesto 1Fuente: Propia. 
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Imagen 41 Presupuesto 1 Fuente: Propia 
 
Imagen 42 Presupuesto 1  Fuente: Propia. 
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Imagen 42. Presupuesto 2  Fuente: Propia. 
 
 
3.3 LÍNEA BASE COSTO, CON PRESUPUESTO AL NIVEL DEFINIDO PARA 
CUENTAS DE CONTROL 
. 
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3.3.1 Indicadores 
 
3.3.1.1 Curva s de presupuesto 
 
 
Imagen 43 Curva S Fuente: Propia. 
3.3.1.2 Curva s de avance 
 
Imagen 44 Curva de Avance Fuente: Propia. 
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3.4 PLANES DEL PROYECTO 
3.4.1 Plan de gestión del proyecto  
 
Tabla 28 Plan de gestión Fuente: Propia. 
          
 
PROCESO ENTRADA HERRAMIENTAS Y TECNICAS SALIDAS
Recopilar 
requisitos
Acta de constitucion del 
proyecto
Juicio de expertos,Reuniones de 
planeacion con equipo del 
proyecto
Documentacion de 
requisitos
Planificacion 
del alcance
Enunciado del alcance 
proyecto preliminar
Juicio de expertos, 
estructuracion de desglose de 
trabajo
Plan de gestion del alcance 
del proyecto
Planificacion 
del alcance
Plan de gestion del 
alcance del proyecto
Juicio de expertos, 
estructuracion de desglose de 
trabajo
Plan de gestion del alcance 
del proyecto
Definicion del 
alcance
Acta de constitucion del 
proyecto, Documentacion 
de requisitos
Juicio de expertos Declaracion del Alcance
Definicion del 
alcance
Enunciado del alcance 
proyecto preliminar
Analisis de valor, Analisis 
funcional, identificacion de 
alternativas( lluvia de ideas), 
juicio de expertos,Analisis de los 
interesados
Enunciado del alcance del 
proyecto, entregables, 
cambios, plan de gestion del 
alcance ( actualiazciones)
Definicion del 
alcance
Plan de gestion del 
alcance del proyecto
Analisis de valor, Analisis 
funcional, identificacion de 
alternativas( lluvia de ideas), 
juicio de expertos,Analisis de los 
interesados
Enunciado del alcance del 
proyecto, entregables, 
cambios, plan de gestion del 
alcance ( actualiazciones)
Crear la WBS
Declaracion del alcance, 
documentacion de 
requisitos, 
Descomposicion de las WBS Diccionario de la WBS
Verificacion 
del alcance
Declaracion del alcance, 
documentacion de 
requisitos, entregables
Inspeccion de las consultas
Entregables,Actualizacion a 
los documentos del proyecto
Control del 
alcance
Plan para la direccion del 
alcance,Informacion de 
desempeño, 
documentacion de 
requisitos
Analisis de variacion
Actualizacion a la Gestion 
del Alcance
DESARROLLO DE LA GESTION DEL ALCANCE 
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3.4.2 Plan de gestión del cronograma  
 
 
Tabla 29 . Plan de gestión de cronograma, Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
ENTRADA HERRAMIENTAS Y TECNICAS SALIDAS
Linea base del alcance
Juicio de expertos, tecnicas 
analiticas, reuniones
Desarrollo del modelo de 
programacion del proyecto
Acta de constitucion del 
proyecto
Juicio de expertos, tecnicas 
analiticas, reuniones
Plan de gestion del alcance 
del proyecto
Factores ambientales de la 
empresa (Disponibilidad de 
recursos y habilidades)
Juicio de expertos, tecnicas 
analiticas, reuniones
Plan de gestion del alcance 
del proyecto
Factores ambientales de la 
empresa (Software de 
gestion de proyectos)
Juicio de expertos, tecnicas 
analiticas, software de proyectos
Diseño de programacion del 
proyecto
Factores ambientales de la 
empresa (Sistemas de 
autorizacion de trabajos del 
proyecto)
Juicio de expertos, tecnicas 
analiticas, reuniones
Plan de gestion del alcance 
del proyecto
Activos de los procesos de la 
organización ( Herramientas 
de monitoreo)
Juicio de expertos, tecnicas 
analiticas, reuniones
Plan de gestion del alcance 
del proyecto
Herramientas de control del 
cronograma
Juicio de expertos, tecnicas 
analiticas, reuniones
Plan de gestion del alcance 
del proyecto
Procedimientos de cambios
Juicio de expertos, tecnicas 
analiticas, reuniones
Plan de gestion del alcance 
del proyecto
Procedimientos de control de 
riesgos
Juicio de expertos, tecnicas 
analiticas, reuniones
Plan de gestion del alcance 
del proyecto
PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA
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3.4.3 Plan de gestión del costo 
 
Tabla 30 Plan de gestión de costos, Fuente: Propia 
 
 
COMPONENTE
Unidad de medida
Costo/hora
Unidad
Costo/hora
Se estima los costes del proyecto en base al tipo de 
estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza 
en la planificación del proyecto y es responsabilidad del 
Gerente del proyecto y aprobado por el patrocinador.
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de 
gestión del proyecto.  Este documento es elaborado por 
el Gerente del proyecto y revisado y aprobado por el 
patrocinador.
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del 
costo,
informando al patrocinador de los efectos efectuados en 
el proyecto, en especial las consecuencias en los 
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). 
Documento que informa la planificación para la gestión 
del costo del proyecto.Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas 
de 
contingencia.
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades 
de cada entregable, según el tipo de recurso que 
participe.  
El formato de  Presupuesto por Fase y por Tipo de 
Recurso 
informe los costos del proyecto divididos por fases, y 
cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, 
El formato  Presupuesto por Semana  informa los costes 
del 
proyecto por semana y los costes acumulados por 
semana.
El formato  Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra 
la 
gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de 
tiempo.
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los 
entregables realizados y el porcentaje de avance. El gerente de proyecto se encarga de 
compactar la información del equipo de proyecto, actualizando el proyecto 
según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS 
Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe 
Semanal del Proyecto.
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los 
entregables realizados y el porcentaje de avance. El gerente de proyecto se encarga de 
compactar la información del equipo de proyecto, actualizando el proyecto 
según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS 
Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe 
Semanal del Proyecto.
Presupuesto por 
Semana
Presupuesto en el 
Tiempo (Curva S)
FORMATOS DE GESTION DE COSTOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROCESO DE GESTION DE COSTOS
Linea base de costo
Costeo del proyecto
Presupuesto tipo de recurso
Estimacion de costos
Preparacion de su presupuesto de 
costes
Control de costos
Plan de gestion de costos
PLAN DE GESTION DE COSTOS
DESCRIPCION
Tipo de recurso
Recurso personal
Recurso material
Recurso maquinaria
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3.4.4 Plan de gestión de riesgo 
 
 
Tabla 31 Plan de gestión de riesgo Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
 
PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS TECNICAS SALIDAS
Plan de direccion del proyecto.
Acta de constitucion y registro de 
interesados.
Plan de gestion de riesgos, Costos, 
Tiempo, Recursos Humanos.
Estimados de las actividades duracion, 
costos.
Plan de Gestion de Riesgos.
Registro de de Riesgos.
Plan de Gestion de Riesgos.
Registro de Riesgos.
Plan de Gestion de Riesgos.
Registro de Riesgos.
Registro de Riesgos.
Datos y reportes de desempeño del 
trabajo.
Dar seguimiento y control a los 
Riesgos.
Reevaluacion de los Riesgos, Analisis 
de variacion y de tendencias, 
Reuniones, Analisis de Reserva, 
Estrategias de respuesta para 
contingencias Auditoria a los riesgos.
Actualizaciones de Documentos del 
Proyecto.
Analisis Cualitativo de los 
Riesgos.
Analisis Cuantitativo de los 
Riesgos.
Evaluacion de probabilidad e impacto 
de los riesgos (Matriz de probabilidad 
e impacto), Evaluacion de calidad de 
los datos de los riesgos, Categorizacion 
de los riesgos (Evaluacion de la 
Urgencia de los riesgos), Juicio de 
Expertos.
Actualizaciones de Documentos del 
Proyecto.
Estrategias para riesgos: Negativos o 
amenazas y Positivos u oportonidades, 
Juicio de Expertos, Estrategias de 
respuesta para contingencias.
Actualizaciones de Documentos del 
Proyecto.
Planificacion de Respuesta a los 
Riesgos.
Plan de gestion de Riesgos.
Tecnicas de analisis, Reuniones y 
analisis de planeacion, Juicio de 
Expertos.
Tecnicas de diagramacion, Revisiones 
de la documentacion, Tecnicas de 
recopilacion de Informacion, Analisis 
de supuestos, Juicio de Experdos.
Registro de Riesgos.
Evaluacion de probabilidad e impacto 
de los riesgos (Matriz de probabilidad 
e impacto), Evaluacion de calidad de 
los datos de los riesgos, Categorizacion 
de los riesgos (Evaluacion de la 
Urgencia de los riesgos), Juicio de 
Expertos. 
Actualizaciones de Documentos del 
Proyecto.
PLAN DE GESTION DE RIESGOS 
Planificacion de Gestion de los 
Riesgos. 
Identificacion de Riesgos.
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3.4.5 Plan de gestión de cambios 
 
 
Tabla 32 Plan de gestión de cambio, Fuente: Propia. 
 
3.4.6 Plan de gestión de compras  
 
Se busca generar un modelo de contratación y adquisiciones de los recursos necesarios para 
la ejecución del proyecto de diseño y construcción del Ciclo-Parqueadero U. piloto, el cual 
se va a construir dentro de un terreno definido por la universidad para ofrecer el servicio de 
estacionamientos de bicicletas a los estudiantes de la universidad 
       
ENTRADA HERRAMIENTAS Y TECNICAS SALIDAS
Plan para la dirección del proyecto Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
Informes de desempeño de las actividades Solicitudes de cambios aprobadas
Control integrado de cambios Registro de cambios 
Factores ambientales del proyecto Actualizaciones a los documentos del proyecto
Activos de los procesos de la organización Controlar la calidad del proyecto
Validación de defectos
Controlar y actualizar los requisitos: ( Alcance, costo, 
calidad, comunicaciones, riesgos, integración, 
alcance, tiempo, recursos humanos, adquisiciones, 
interesados).
Gestionar los cambios aprobados
Revisar y aprobar los cambios solicitados
Identificación de cambios existentes y probables
PLAN DE GESTION DE CAMBIOS
Juicio de expertos, Reuniones, 
Herramientas de control de cambios
Planes: ( Alcance, costo, calidad, comunicaciones, 
riesgos, integración, alcance, tiempo, recursos 
humanos, adquisiciones, interesados).
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3.4.7 Plan de adquisiciones  
 
ADQUISICI
ON 
TIPO DE 
ADQUISICION  
TIPO DE 
CONTRATACI
ON 
PLAZO 
CONTRACT
UAL 
VALOR DE 
LA 
CONTRATA
CION  
PROFESION
ALES  
PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
      
Gerente de 
proyecto 
PRESTACION 
DE SERVICIOS 
7 MESES  $                                  
22.000.000,00  
Arquitecto PRESTACION 
DE SERVICIOS 
7 MESES  $                                  
15.000.000,00  
Oficial 
electrico 
PRESTACION 
DE SERVICIOS 
7 MESES  $                                    
7.000.000,00  
Oficial 
hidraulico 
PRESTACION 
DE SERVICIOS 
7 MESES  $                                    
7.000.000,00  
Ingeniero PRESTACION 
DE SERVICIOS 
7 MESES  $                                  
17.000.000,00  
Maestros CONTRATO 
DE OBRA No. 
01 
7 MESES   
Celadores PRESTACION 
DE SERVICIOS 
7 MESES  $                                    
7.000.000,00  
Abogado PRESTACION 
DE SERVICIOS 
7 MESES  $                                  
11.000.000,00  
Trabajador 
social 
PRESTACION 
DE SERVICIOS 
2 MESES  $                                    
4.000.000,00  
Ingeniero PRESTACION 2 MESES  $                                  
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estructural DE SERVICIOS 15.000.000,00  
Consultoria 
paisajistica 
CONTRATO 
DE 
CONSULTORI
A 
PAISAJISTICA 
2 MESES  $                                    
2.500.000,00  
Obreros CONTRATO 
DE OBRA No. 
01 
2 MESES  $                                  
18.000.000,00  
Oficial CONTRATO 
DE OBRA No. 
01 
2 MESES 
Ornamentador CONTRATO 
DE OBRA No. 
01 
2 MESES 
Maestro 
general 
CONTRATO 
DE OBRA No. 
01 
2 MESES 
Dotaciones 
Personal 
DOTACIONES CONTRATO 
DE 
SUMINISTRO 
DE DOTACION 
No. 01 
1 MES  $                                    
5.000.000,00  
Alquiler y 
mantenimient
o de baños 
portatiles 
2 MESES  $                                    
2.000.000,00  
Señalización 2 MESES  $                                        
500.000,00  
POLIZAS TRASFERENCIA 
DE RIESGOS 
  NO APLICA   
Poliza de la 
Oferta 
POLIZA DE 
SERIEDAD DE 
LA OFERTA 
NO APLICA  $                                        
300.000,00  
98 
 
 
 
 
 
Poliza del 
Contrato 
POLIZA DE 
CUMPLIMIEN
TO Y 
RESPONSABIL
IDAD CIVIL 
NO APLICA  $                                        
250.000,00  
Impuestos IMPUESTOS FORMATOS 
LEGALES 
NO APLICA  $                                    
2.000.000,00  
ICA NO APLICA  $                                    
1.000.000,00  
FIC NO APLICA   
Nombre del 
recurso 
ALQUILER DE 
EQUIPOS 
CONTRATO 
DE ALQUILER 
DE EQUIPOS  
2 MESES  $                                  
33.000.000,00  
Compactador 
Vibratorio 
Equipo de 
oxicorte 
Equipo de 
soldadura 
Estación total 
Herramienta 
menor 
Mezcladora de 
concreto 
Motobomba 
4" 
Martillo 
Nivel de 
precisión 
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Retrocargador 
de llantas 
Camion 
Topografia y 
equipos 
Vibrador de 
concreto 
Volqueta 
Trompo  
Taladro 
Rana 
Nombre del 
recurso 
MATERIALES  
PARA LA ETAPA 
DE EJECUCION 
CONTRATO 
DE 
SUMINISTRO 
DE 
MATERIALES 
No. 01 
2 MESES  $                                  
64.380.350,00  
Sub-base 
Granular 
Agua 
Mixto 
material de 
cantera 
Sub base en 
recebo 
compactado B 
400 
Hierro de 
refuerzo ( 
Figurado ) 
Alambre dulce 
100 
 
 
 
 
 
Tabla chapa 
Concreto de 
3000 psi de 
planta 
Concreto de 
5000 psi de 
planta 
Cemento gris 
Arena de peña 
Ceramica de 
uso 
institucional 
Pegacor 
Zocalo 
Boquilla 
Epoxico 
Pernos  
Platina 
Mastil tubo de 
acero de 4" 
Anticorrosivo 
Pintura 
Instalacion 
membrana 
Ladrillo tolete 
común 
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Tuberia PVC 
3" 
Accesorios en 
Pvcp 
Tubo de 1/2  
Bebedero de 
agua  
Rejilla de piso 
Caja de 5400 
Tuberia mte 
de 1" 
Caja 
galvanizada 
2400 
Accesorios en 
mte 1" 
Tablero 
bifacico de 6 
circcuitos 
Cable en 
cobre #8  
Tacos 
Interruptor 
automatico 
Lamparas 
Puntillas de 2" 
Analisis 
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geotécnicos 
Soldadura pvc 
Madera rolliza 
Tubo 
electrico ½ 
Accesorios 
eléctricos 
Cable 
encauchetado 
# 8 
  
Duermiente 
4x4 
Bloque 
aburzardado 
Tuberia de 2" 
de acero 
Guaya de 
acero ½ 
Membrana 
Accesorios en 
acero 
Empresa 
especializada 
en cubiertas 
SUBCONTRATAC
IONES 
CONTRATO 
DE OBRA 
LABOR  
   $                                    
3.000.000,00  
Estructura 
modulos de 
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aparcamiento 
Capacitacion a 
usuarios 
   $                                        
850.000,00  
Publicacion 
diarios 
   $                                    
1.000.000,00  
Publicacion en 
internet 
   $                                    
1.000.000,00  
Evento de 
inaguracion 
   $                                    
3.000.000,00  
TOTAL        $                                
242.780.350,0
0  
Tabla 33 Gestión de adquisiciones, Fuente: Propia 
                                                                              
 
 
3.4.8 Plan de gestión de comunicaciones  
 
 
Tabla 34 Plan de gestión de comunicaciones. Fuente: Propia 
 
3.4.9 Plan de gestión de calidad 
  
PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS TECNICAS SALIDAS
Plan de direccion del proyecto.
Requerimientos de recursos.
Plan de gestion de Comunicaciones.
Reportes de desempeño.
Plan de direccion del proyecto.
Informacion de desempeño del 
Proyecto.
Comunicaciones del Proyecto. Solicitudes de Cambio.
Gestion de las Comunicaciones.
Sistema de Gestion de la Informacion, 
reportar desempeño, Metodos de 
Comunicación, Modelo de 
Comunicación.
Comunicaciones del Proyecto.
Controlar las Comunicaciones.
Sistema de Gestion de la Informacion, 
Juicio de Expertos, Reuniones.
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
Planificacion de las 
Comunicaciones.
Analisis de Requisitos de 
Comunicaciones, Metodos de 
Comunicaciones, Modelo de 
comunicaciones.
Plan de gestion de Comunicación.
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Tabla 35 Plan de gestión de calidad. Fuente: Propia 
  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Analizando desde lo macro a lo micro las sinergias que convergen alrededor del 
uso de la bicicleta de la población estudiantil y en general la planta física de la 
universidad Piloto de Colombia como medio de entendemos el porqué de la 
tendencia a aparcar las bicicletas en el mobiliarios urbano, entendiendo que 
carecen de un espacio óptimo para este fin. 
2. Concluimos que luego de realizar el estudio de demanda actual de los bici 
parqueos, esta dobla la cantidad necesaria para llegar al punto de equilibrio  
necesario lo que refleja una evidente viabilidad financiera del proyecto. 
3. Determinamos que al facilitar el parqueo para los usuarios de bicicleta como 
medio de transporte diario mejora su calidad de vida ahorrando dinero y tiempo 
en el traslado a la universidad. 
PROCESO ENTRADA HERRAMIENTAS Y TECNICAS SALIDAS
PLANIFICAR LA CALIDAD
Línea Base del Alcance
EDT
Diccionario EDT
Registro de
Interesados
Línea base del Cronograma
Factores Ambientales de
la Empresa
Diagramas de flujo y lluvia de 
ideas
Plan de gestion de calidad , 
plan de mejoras del 
proceso,Actualizacion de 
documentos.
ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD
Plan para la Dirección del
Proyecto,Métricas de
Calidad,Información
sobre el desempeño del trabajo, 
Mediciones
de Control de
Calidad
Auditoras internas
Solicitud de 
cambios,Actualizaciones al 
plan de direccion del 
proyecto y documetos del 
proyecto.
REALIZAR CONTROL DE 
CALIDAD
Plan para la Dirección de Proyectos,
Métricas de Calidad, Mediciones del 
desempeño del trabajo, Solicitudes 
de Cambio aprobadas, Entregables
Activos de los procesos de la 
organización
Diagramas de Flujo ,Inspección, 
Revisión de Solicitudes de
Cambio aprobadas
Mediciones de control de
calidad,  Actualizaciones de 
los activos de los procesos
de la organización,
Solicitudes de cambio,
Actualizaciones al plan para 
la dirección del proyecto,
Actualizaciones a los
documentos del proyecto
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
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4. Al final de ciclo de vida del Plan Piloto Bicipark se abran obtenido recursos por 
$ 614.334.876 pesos M/Cte 
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3.5 Formato de reporte  
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3.6 encuesta de Mercadeo Dimensión de demanda.
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1 31/03/2016 1 21 Administración Ambiental si si si si si
2 31/03/2016 1 23 Arquitectura si si no si si
3 31/03/2016 1 34 Ingenieria Civil si no no no no
4 31/03/2016 1 23 Ingenieria Financiera si no si si no
5 31/03/2016 1 31 Ingeniera Mecatronica si no si si si
6 31/03/2016 1 22 Psicologia no no no si si
7 31/03/2016 1 23 Ingeniera Mecatronica si no no no si
8 31/03/2016 1 24 Negocios Inernacionales si no si si si
9 31/03/2016 1 23 Economia si no no no no
10 31/03/2016 1 18 Arquitectura no no no si no
11 31/03/2016 1 17 Administración Ambiental no no si si no
12 31/03/2016 1 20 Administración de Empresas si no no no no
13 31/03/2016 1 23 Diseño de espacios y Escenarios si si si si no
14 31/03/2016 1 18 Ingenieria de mercados si si no si no
15 31/03/2016 1 21 Ingeniera de Telecomunicaciones si si si si no
16 31/03/2016 1 25 Diseño Grafico si si no si no
17 31/03/2016 1 19 Conduria Publica no no no si no
18 31/03/2016 1 24 Arquitectura no no no si no
19 31/03/2016 1 27 Diseño Grafico no si si si no
20 31/03/2016 1 17 Administracion Ambiental no si si si si
21 31/03/2016 1 22 Economia si si no si si
22 31/03/2016 1 18 Negocios Inernacionales no si si si si
23 31/03/2016 1 20 Ingeniera Civil no no no si no
24 31/03/2016 1 23 Ingenieria Mecatronica si no no no si
25 31/03/2016 1 18 Administración de Empresas si no no no si
26 31/03/2016 1
25 Diseño de espacios y Escenarios si no no no no
27 31/03/2016 1 19 Ingenieria de telecomunicaciones no no no no no
28 31/03/2016 1 24 Ingenieria de mercados no si si si no
29 31/03/2016 1 23 Conduria Publica si si no no no
30 31/03/2016 1 18 Arquitectura si no no si no
31 31/03/2016 1 17 Administración Ambiental si no no si no
32 31/03/2016 1 19 Administración de Empresas si si si si no
33 31/03/2016 1 25 Diseño de espacios y Escenarios no si no si si
34 31/03/2016 1 27 Ingenieria de mercados si no no si si
35 31/03/2016 1 23 Diseño Grafico no si si no si
36 31/03/2016 1 20 Administracion Ambiental no si si no si
37 31/03/2016 1 18 Economia si si si si si
38 31/03/2016 1 17 Negocios Inernacionales no no no no si
39 31/03/2016 1 22 Ingenieria de telecomunicaciones si si si si no
40 31/03/2016 1 21 Ingenieria de mercados si si si si no
2. SIENTE QUE LA 
UNIVERSIDAD 
DISPONE DE UNA  
INFRAESTRUCTU
RA ADECUADA 
PARA EL 
PARQUEO DE  
BICICLETAS?
3. PERSIVE QUE 
EL LUGAR 
DONDE 
ACTUALEMNTE 
PARQUEA SU 
BICICLETA ES 
SEGURO?
4. SI CONTARA 
CON 
INSTALACIONES 
SEGURAS Y 
CONFIABLES 
PARA EL 
PARQUEO DE SU 
BICICLETA, LAS 
USARIA ?
5. SI POR EL USO 
DE ESTAS 
INSTALACIONES 
TUVIESE QUE 
PAGAR UNA 
TARIFA ENTRE 
$900 Y $2000 
PESOS, LOS 
PAGARIA ?
1, Su  principal 
medio de 
transporte a la 
universidad es 
publico?
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DIMENCION DE LA DEMANDA
No. FECHA FEMENINO MASCULINO EDAD FACULTAD
A&I S.A.S.
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41 31/03/2016 1 24 Conduria Publica no no no no no
42 31/03/2016 1 28 Diseño de espacios y Escenarios si si si si si
43 31/03/2016 1 29 Conduria Publica si si no si si
44 31/03/2016 1 25 Administracion Ambiental no si no si si
45 31/03/2016 1 23 Diseño de espacios y Escenarios si no no no no
46 31/03/2016 1 28 Ingenieria de mercados no no no no si
47 31/03/2016 1 22 Administración Ambiental no no no no si
48 31/03/2016 1 21 Ingenieria Civil si si si si no
49 31/03/2016 1 18 Ingeniera Mecatronica no no no si no
50 31/03/2016 1 17 Ingeniera Mecatronica no no no no si
51 31/03/2016 1 19 Economia si no no no si
52 31/03/2016 1 24 Administración Ambiental si no no no si
53 31/03/2016 1 19 Diseño de espacios y Escenarios no no no no si
54 31/03/2016 1 22 Ingeniera de Telecomunicaciones si si si si no
55 31/03/2016 1 21 Conduria Publica si si no si no
56 31/03/2016 1 23 Administracion Ambiental si si no si no
57 31/03/2016 1 22 Negocios Inernacionales no no no no si
58 31/03/2016 1 22 Ingenieria Mecatronica no no no no si
59 31/03/2016 1 21 Diseño de espacios y Escenarios no si si si si
60 31/03/2016 1 18 Ingenieria de mercados no si no si no
61 31/03/2016 1 17 Arquitectura si si si si no
62 31/03/2016 1 25 Administración de Empresas si no no no no
63 31/03/2016 1 19 Ingenieria de mercados no no no no si
64 31/03/2016 1 24 Administracion Ambiental no no no no si
65 31/03/2016 1 23 Negocios Inernacionales no no no no si
66 31/03/2016 1 18 Ingenieria de mercados si si si si no
67 31/03/2016 1 22 Diseño de espacios y Escenarios no no no si no
68 31/03/2016 1 21 Administracion Ambiental no no no si no
69 31/03/2016 1 24 Ingenieria de mercados no no no si no
70 31/03/2016 1 28 Arquitectura no no no si no
71 31/03/2016 1 29 Ingenieria Financiera si no no no no
72 31/03/2016 1 21 Psicologia si no no no no
73 31/03/2016 1 24 Negocios Inernacionales si si si si no
74 31/03/2016 1 28 Arquitectura si si no si no
75 31/03/2016 1 17 Administración de Empresas si no no no no
76 31/03/2016 1 25 Ingenieria de mercados si no no no no
77 31/03/2016 1 19 Diseño Grafico si no no no si
78 31/03/2016 1 24 Arquitectura si si si si si
79 31/03/2016 1 23 Administracion Ambiental si si no si si
80 31/03/2016 1 21 Negocios Inernacionales no no no si si
81 31/03/2016 1 25 Ingenieria Mecatronica no no no si si
82 31/03/2016 1 19 Diseño de espacios y Escenarios si no no no si
83 31/03/2016 1 24 Ingenieria de telecomunicaciones si no no no si
84 31/03/2016 1 27 Conduria Publica si si si si si
85 31/03/2016 1 17 Administración Ambiental si si no si si
86 31/03/2016 1 22 Diseño de espacios y Escenarios si no no no si
87 31/03/2016 1 21 Diseño Grafico si no no no si
88 31/03/2016 1 23 Economia si si si si si
89 31/03/2016 1 34 Ingenieria de telecomunicaciones no no no si si
90 31/03/2016 1 23 Diseño de espacios y Escenarios no no no si si
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91 31/03/2016 1 31 Conduria Publica si si si si si
92 01/04/2016 1 22 Administracion Ambiental no si no si si
93 01/04/2016 1
23 Diseño de espacios y Escenarios no si si si si
94 01/04/2016 1
21 Ingenieria de mercados no no no no no
95 01/04/2016 1
24 Ingeniera Mecatronica no no no no no
96 01/04/2016 1
28 Economia no no no no no
97 01/04/2016 1
29 Diseño de espacios y Escenarios no no no no no
98 01/04/2016 1
21 Conduria Publica no no no no no
99 01/04/2016 1
24 Administracion Ambiental no no no no no
100 01/04/2016 1 21 Negocios Inernacionales no no no no no
101 01/04/2016 1 24 Diseño de espacios y Escenarios no no no si si
102 01/04/2016 1 28 Arquitectura no no no si si
103 01/04/2016 1 17 Administración de Empresas no no no si si
104 01/04/2016 1 25 Ingenieria de mercados no no no si si
105 01/04/2016 1 19 Ingenieria Civil no no no si si
106 01/04/2016 1 22 Ingenieria Financiera si no no si si
107 01/04/2016 1 23 Ingeniera Mecatronica si si si si si
108 01/04/2016 1 21 Psicologia si si no si si
109 01/04/2016 1 24 Ingeniera Mecatronica si si no si si
110 01/04/2016 1 28 Negocios Inernacionales si no no no si
111 01/04/2016 1 29 Economia si no no no si
112 01/04/2016 1 17 Arquitectura si no no no si
113 01/04/2016 1 20 Administración Ambiental si si si si si
114 01/04/2016 1 23 Administración de Empresas si si si si si
115 01/04/2016 1 18 Psicologia si si si si si
116 01/04/2016 1 21 Ingeniera Mecatronica no no no si si
117 01/04/2016 1 25 Negocios Inernacionales no no no si si
118 01/04/2016 1 19 Economia no no no si si
119 01/04/2016 1 24 Arquitectura no no no si si
120 01/04/2016 1 27 Administración Ambiental no no no si si
121 01/04/2016 1 17 Administración de Empresas no no no si si
122 01/04/2016 1 22 Diseño de espacios y Escenarios no no no si si
123 01/04/2016 1 18 Ingenieria de mercados no no no si si
124 01/04/2016 1 20 Ingeniera de Telecomunicaciones no no no si si
125 01/04/2016 1 23 Diseño Grafico no no no si si
126 01/04/2016 1 18 Conduria Publica no no no si si
127 01/04/2016 1 21 Arquitectura no no no si si
128 01/04/2016 1 25 Administración Ambiental no no no si si
129 01/04/2016 1 19 Ingenieria Civil si no no no no
130 01/04/2016 1 24 Ingeniera Mecatronica si no no no no
131 01/04/2016 1 25 Ingeniera Mecatronica si no no no no
132 01/04/2016 1 19 Economia si no no no no
133 01/04/2016 1 24 Administración Ambiental si no no no no
134 01/04/2016 1 27 Diseño de espacios y Escenarios si no no no no
135 01/04/2016 1 17 Ingeniera de Telecomunicaciones si no no no no
136 01/04/2016 1 22 Conduria Publica si no no no no
137 01/04/2016 1 21 Diseño Grafico si no no no no
138 01/04/2016 1 24 Economia no no no si
139 01/04/2016 1 28 Ingeniera Civil si no no no si
140 01/04/2016 1 29 Administración de Empresas si no no no si
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141 01/04/2016 1 21 Ingenieria de telecomunicaciones si no no no si
142 01/04/2016 1 24 Ingenieria Mecatronica no no no si si
143 01/04/2016 1 28 Diseño de espacios y Escenarios si no no no si
144 01/04/2016 1 17 Ingenieria de mercados no no no no si
145 01/04/2016 1 25 Arquitectura no no no no si
146 01/04/2016 1 19 Administración de Empresas no no no no si
147 01/04/2016 1 22 Ingenieria de mercados no no no si si
148 01/04/2016 1 23 Administracion Ambiental no no no si si
149 01/04/2016 1 21 Negocios Inernacionales no no no si si
150 01/04/2016 1 24 Ingenieria de mercados si no no no si
151 01/04/2016 1 17 Diseño de espacios y Escenarios si no no no si
152 01/04/2016 1 25 Administracion Ambiental no no no si si
153 01/04/2016 1 19 Ingenieria de mercados si no no no si
154 01/04/2016 1 22 Ingenieria Civil si no no no no
155 01/04/2016 1 29 Ingeniera Mecatronica si no no no no
156 01/04/2016 1 21 Administración Ambiental si no no no no
157 01/04/2016 1 24 Ingenieria de telecomunicaciones si no no no no
158 01/04/2016 1 28 Diseño de espacios y Escenarios no no no no si
159 01/04/2016 1 18 Ingenieria de telecomunicaciones si no no no si
160 01/04/2016 1 21 Administracion Ambiental si no no no si
161 01/04/2016 1 25 Ingeniera Mecatronica si no no no si
162 01/04/2016 1 19 Conduria Publica no no no si no
163 01/04/2016 1 24 Administracion Ambiental no no no si no
164 01/04/2016 1 25 Arquitectura si no no no si
165 01/04/2016 1 19 Ingenieria Civil no si si si si
166 01/04/2016 1 19 Psicologia no si si si si
167 01/04/2016 1 22 Economia no no no no si
168 01/04/2016 1 23 Administración de Empresas no no no si no
169 01/04/2016 1 21 Negocios Inernacionales no no no si no
170 01/04/2016 1 24 Administración Ambiental si no no no no
171 01/04/2016 1 17 Diseño de espacios y Escenarios si no no no no
172 01/04/2016 1 19 Diseño Grafico no si si si si
173 01/04/2016 1 24 Conduria Publica si no no no si
174 01/04/2016 1 25 Diseño de espacios y Escenarios si no no no si
175 01/04/2016 1 19 Ingenieria de mercados no no no no si
176 01/04/2016 1 24 Ingeniera de Telecomunicaciones si no no no si
177 01/04/2016 1 18 Diseño Grafico no no no si no
178 01/04/2016 1 20 Conduria Publica si no no no no
179 01/04/2016 1 23 Arquitectura si no no no si
180 01/04/2016 1 18 Administración Ambiental si no no no si
181 01/04/2016 1 25 Ingenieria Civil no no no no si
182 01/04/2016 1 19 Ingeniera Mecatronica si no no si no
183 01/04/2016 1 24 Ingeniera Mecatronica si no no no no
184 01/04/2016 1 23 Economia si si no no no
185 01/04/2016 1 18 Psicologia si no no no no
186 01/04/2016 1 20 Ingeniera Mecatronica si no no no no
187 02/04/2016 1 23 Negocios Inernacionales si no no no no
188 02/04/2016 1 18 Economia si no no no no
189 02/04/2016 1 28 Arquitectura no si no si si
190 02/04/2016 1 29 Administración Ambiental no no no no si
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191 02/04/2016 1 21 Administración de Empresas no no no si no
192 02/04/2016 1 24 Diseño de espacios y Escenarios no si no no si
193 02/04/2016 1 28 Ingenieria de mercados no no no si no
194 02/04/2016 1 17 Ingeniera de Telecomunicaciones no no no si no
195 02/04/2016 1 25 Diseño Grafico si no no no no
196 02/04/2016 1 17 Ingenieria de mercados no no no si no
197 02/04/2016 1 25 Ingenieria Financiera si no no no no
198 02/04/2016 1 19 Psicologia si no no no si
199 02/04/2016 1 22 Negocios Inernacionales si no no no si
200 02/04/2016 1 29 Administración Ambiental si no no no si
201 02/04/2016 1 21 Psicologia si no no no si
202 02/04/2016 1 24 Negocios Inernacionales no no no no si
203 02/04/2016 1 28 Arquitectura no no no si no
204 02/04/2016 1 19 Administración Ambiental si si no no no
205 02/04/2016 1 22 Psicologia no si no si no
206 02/04/2016 1 29 Negocios Inernacionales no si no si no
207 02/04/2016 1 21 Ingeniera Mecatronica no si no si no
208 02/04/2016 1 17 Psicologia no si no si no
209 02/04/2016 1 25 Ingeniera Mecatronica no si no si no
210 02/04/2016 1 19 Negocios Inernacionales no no no si no
211 02/04/2016 1 22 Economia si si no no si
212 02/04/2016 1 29 Arquitectura si no no no si
213 02/04/2016 1 21 Administración Ambiental si si no no si
214 02/04/2016 1 24 Administración de Empresas si no no no no
215 02/04/2016 1 28 Diseño de espacios y Escenarios no no no no si
216 02/04/2016 1 18 Ingenieria de mercados no no no si no
217 02/04/2016 1 21 Ingeniera de Telecomunicaciones si no no no no
218 02/04/2016 1 25 Diseño Grafico no no no si no
219 02/04/2016 1 19 Conduria Publica si no no no no
220 02/04/2016 1 24 Arquitectura si no no no si
221 02/04/2016 1 25 Diseño Grafico no no no si no
222 02/04/2016 1 19 Ingenieria Civil si si no no no
223 02/04/2016 1 19 Ingeniera Mecatronica no si no no si
224 02/04/2016 1 21 Ingeniera Mecatronica no no no si no
225 02/04/2016 1 25 Economia si no no no no
226 02/04/2016 1 19 Psicologia si no no no no
227 02/04/2016 1 24 Ingeniera Mecatronica si no no no no
228 02/04/2016 1 25 Negocios Inernacionales no no no si no
229 02/04/2016 1 25 Economia si si no no si
230 02/04/2016 1 19 Arquitectura no no no no si
231 02/04/2016 1 22 Administración Ambiental no no no no si
232 02/04/2016 1 29 Administración Ambiental no no no no si
233 02/04/2016 1 21 Arquitectura no si no no si
234 02/04/2016 1 24 Ingenieria Civil no no no si no
235 02/04/2016 1 28 Ingenieria Financiera si no no no no
236 02/04/2016 1 19 Ingeniera Mecatronica si no no no no
237 02/04/2016 1 19 Psicologia si no no no si
238 02/04/2016 1 24 Ingeniera Mecatronica si no no no si
239 02/04/2016 1 25 Negocios Inernacionales no no no si no
240 02/04/2016 1 19 Economia no si no no si
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241 02/04/2016 1 17 Arquitectura no no no no si
242 02/04/2016 1 22 Arquitectura no no no no si
243 02/04/2016 1 23 Administración Ambiental si no no no no
244 02/04/2016 1 21 Administración de Empresas si no no no no
245 02/04/2016 1 24 Diseño de espacios y Escenarios si no no no no
246 02/04/2016 1 17 Ingenieria de mercados si no no no no
247 02/04/2016 1 19 Ingeniera de Telecomunicaciones si no no no no
248 02/04/2016 1 19 Diseño Grafico si no no no si
249 02/04/2016 1 24 Conduria Publica si no no no si
250 02/04/2016 1 25 Arquitectura si no no no si
251 02/04/2016 1 19 Diseño Grafico no no no si no
252 02/04/2016 1 19 Administracion Ambiental no si no si no
253 02/04/2016 1 21 Economia si si no no si
254 02/04/2016 1 25 Negocios Inernacionales si si no no si
255 02/04/2016 1 19 Ingeniera Civil no si no no si
256 02/04/2016 1 19 Ingenieria Mecatronica no no no no si
257 02/04/2016 1 24 Administración de Empresas no no no si no
258 02/04/2016 1 23 Diseño de espacios y Escenarios si no no no no
259 02/04/2016 1 18 Ingenieria de telecomunicaciones si no no no no
260 02/04/2016 1 20 Ingenieria de mercados si no no no no
261 02/04/2016 1 23 Conduria Publica si no no no no
262 02/04/2016 1 18 Arquitectura no no no si no
263 02/04/2016 1 28 Administración Ambiental no no no si si
264 02/04/2016 1 29 Administración de Empresas no no no si si
265 02/04/2016 1 21 Diseño de espacios y Escenarios si no no no si
266 02/04/2016 1 23 Ingenieria de mercados si si no no si
267 02/04/2016 1 18 Diseño Grafico si no no no si
268 02/04/2016 1 21 Administracion Ambiental si no no no si
269 02/04/2016 1 25 Ingeniera de Telecomunicaciones si no no no si
270 02/04/2016 1 19 Diseño Grafico si no no no si
271 02/04/2016 1 24 Conduria Publica si si no no si
272 02/04/2016 1 25 Arquitectura no no no si si
273 02/04/2016 1 19 Diseño Grafico no no no si si
274 02/04/2016 1 24 Administracion Ambiental no no no no si
275 02/04/2016 1 27 Economia si no no no si
276 04/04/2016 1 17 Negocios Inernacionales si no no no si
277 04/04/2016 1 18 Ingeniera Civil si no no no si
278 04/04/2016 1 21 Ingenieria Mecatronica si si no no no
279 04/04/2016 1
25 Administración de Empresas no si no no no
280 04/04/2016 1
19 Diseño de espacios y Escenarios no no no no no
281 04/04/2016 1 24 Ingenieria de telecomunicaciones no no no no no
282 04/04/2016 1 25 Ingenieria Financiera si no no no si
283 04/04/2016 1
19 Psicologia si no no no si
284 04/04/2016 1
21 Negocios Inernacionales no no no no no
285 04/04/2016 1 24 Arquitectura no no no no no
286 04/04/2016 1 28 Administración de Empresas si no no no no
287 04/04/2016 1
18 Ingeniera Mecatronica si no no no no
288 04/04/2016 1 21 Economia no no no no no
289 04/04/2016 1 25 Administración Ambiental no no no no si
290 04/04/2016 1 19 Diseño de espacios y Escenarios no no no no si
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291 04/04/2016 1 24 Ingeniera de Telecomunicaciones si no no no
292 04/04/2016 1 25 Diseño Grafico no si no no si
293 04/04/2016 1 23 Arquitectura si si no no no
294 04/04/2016 1 18 Ingenieria Civil si si no no no
295 04/04/2016 1
25 Ingeniera Mecatronica si no no no no
296 04/04/2016 1
19 Administración Ambiental no no no no no
297 04/04/2016 1
24 Diseño de espacios y Escenarios no no no no no
298 04/04/2016 1 23 Conduria Publica no no no no no
299 04/04/2016 1 18 Economia si no no no si
300 04/04/2016 1 20 Administración de Empresas si no no no si
301 04/04/2016 1 25 Ingenieria Mecatronica si no no no si
302 04/04/2016 1 19 Ingenieria de mercados si no no no si
303 04/04/2016 1 24 Administración de Empresas si no no no no
304 04/04/2016 1 23 Administracion Ambiental si no no no no
305 04/04/2016 1 18 Negocios Inernacionales si no no no no
306 04/04/2016 1 25 Ingenieria de mercados no no no no si
307 04/04/2016 1 19 Diseño de espacios y Escenarios no si no no si
308 04/04/2016 1 17 Administracion Ambiental no no no no si
309 04/04/2016 1 22 Ingenieria de mercados no no no no si
310 04/04/2016 1 23 Arquitectura si no no no si
311 04/04/2016 1 21 Ingenieria Financiera si no no no si
312 04/04/2016 1 21 Psicologia si no no no si
313 04/04/2016 1 23 Negocios Inernacionales si no no no si
314 04/04/2016 1 34 Arquitectura si no no no si
315 04/04/2016 1 23 Administración de Empresas si no no no si
316 04/04/2016 1 31 Ingenieria de mercados no no no no si
317 04/04/2016 1 22 Diseño Grafico no no no no si
318 04/04/2016 1 23 Arquitectura no no no no si
319 04/04/2016 1 24 Administracion Ambiental si no no no no
320 04/04/2016 1 23 Negocios Inernacionales si no no no no
321 04/04/2016 1 18 Ingenieria Mecatronica no no no si si
322 04/04/2016 1 17 Diseño de espacios y Escenarios si si no no no
323 04/04/2016 1 20 Ingenieria de telecomunicaciones si no no no no
324 04/04/2016 1 23 Conduria Publica si si no no no
325 04/04/2016 1 18 Administración Ambiental no no no si no
326 04/04/2016 1 21 Diseño de espacios y Escenarios no no no si no
327 04/04/2016 1 25 Diseño Grafico no no no no si
328 04/04/2016 1 19 Economia no no no no si
329 04/04/2016 1 24 Ingenieria de telecomunicaciones si no no no si
330 04/04/2016 1 25 Diseño de espacios y Escenarios si no no no no
331 04/04/2016 1 19 Conduria Publica no si no no si
332 04/04/2016 1 24 Administracion Ambiental no si no no si
333 04/04/2016 1 25 Diseño de espacios y Escenarios si no no no no
334 04/04/2016 1 23 Ingenieria de mercados si no no no no
335 04/04/2016 1 18 Ingeniera Mecatronica si no no no no
336 04/04/2016 1 25 Economia si no no no no
337 04/04/2016 1 19 Diseño de espacios y Escenarios si no no no no
338 04/04/2016 1 24 Conduria Publica si no no no no
339 04/04/2016 1 23 Administracion Ambiental no no no si no
340 04/04/2016 1 28 Negocios Inernacionales no no no si no
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341 04/04/2016 1 29 Diseño de espacios y Escenarios si no no no si
342 04/04/2016 1 25 Arquitectura si no no no si
343 04/04/2016 1 23 Administración de Empresas si si no no si
344 04/04/2016 1 28 Ingenieria de mercados si no no no no
345 04/04/2016 1 22 Ingenieria Civil si no no no no
346 04/04/2016 1 21 Ingenieria Financiera no no no no si
347 04/04/2016 1 18 Ingeniera Mecatronica no no no si si
348 04/04/2016 1 17 Psicologia si no no no si
349 04/04/2016 1 19 Ingeniera Mecatronica si no no no si
350 04/04/2016 1 24 Negocios Inernacionales si no no no si
351 04/04/2016 1 19 Economia no no no si si
352 04/04/2016 1 22 Arquitectura no no no no si
353 04/04/2016 1 21 Administración Ambiental no si no no si
354 04/04/2016 1 23 Administración de Empresas si no no no si
355 04/04/2016 1 27 Administración de Empresas si no no no si
356 04/04/2016 1 17 Ingenieria de mercados si si no no si
357 04/04/2016 1 22 Ingenieria Civil si no no no si
358 04/04/2016 1 18 Ingenieria Financiera no no no si si
359 04/04/2016 1 20 Ingeniera Mecatronica si no no no si
360 04/04/2016 1 23 Psicologia si si no no si
361 04/04/2016 1 18 Ingeniera Mecatronica si no no no no
362 04/04/2016 1
25 Negocios Inernacionales si no no no no
